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I.  INTRODUCCIÓN. 
La presente investigación contiene información correspondiente al proceso de ejecución y 
contabilización de los fondos económicos asignados a la alcaldía de Yalagüina para el 
ejercicio contable que comprende del primero de enero al 31 de diciembre del año 2013. 
Incluye el proceso de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto municipal de 
acuerdo a las leyes 376 de régimen presupuestario municipal, 801 de contrataciones 
administrativas municipales, 40 de municipios, 466 de transferencias presupuestarias a los 
municipios de Nicaragua, así mismo la contabilización de las actividades que generan un 
registro contable y los soportes necesarios para rendir al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
La información proporcionada en el presente documento proviene de datos que brindaron 
las personas involucradas en el proceso contable de la alcaldía las que ocupan los 
siguientes cargos: responsable de adquisiciones, director de proyectos, contador general y 
administrador financiero. 
En cuanto a adquisiciones se mencionan los requisitos y documentos que se requieren 
para hacer una compra y para contratar a determinado proveedor. 
También se presentan los proyectos planeados y los que se ejecutaron durante dicho 
ejercicio contable y los registros que se llevan a cabo en el proceso. 
Se muestra el diseño de los libros donde se registran las transacciones, los formatos 
principales que se utilizan para los registros, y ejemplos de asientos contables en 
comprobantes de pago con el respectivo código de cada cuenta de acuerdo al manual 
único de cuentas que utilizan las municipalidades. 
Aborda también la documentación contable, estados financieros que presenta la alcaldía 
municipal y la fecha en que realizó la rendición de cuentas de la ejecución de los fondos 
en comparación con las disposiciones de la ley 376 de régimen presupuestario municipal y 
la ley 466 de transferencias municipales. 
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1.1 Antecedentes. 
En la alcaldía del municipio de Yalagüina no existe información alguna sobre 
investigaciones similares a la que se presenta en este documento. La presente 
investigación es la primera realizada con enfoque en el conocimiento y análisis sobre los 
procesos contables realizados en la ejecución presupuestaria de dicha alcaldía. 
Por lo antes expuesto se hicieron indagaciones en la biblioteca “Urania Zelaya” de la 
Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí en la que se encuentran dos documentos de 
investigaciones sobre temas relacionados con administración y contabilización de las 
finanzas públicas. 
La primera investigación tiene como título: 
Proceso presupuestario en la alcaldía de Estelí durante el periodo 2004-2005; las autoras 
son: 
1. Jeyling María Alfaro Manzanares. 
2. Fátima Jenory Otuño. 
Plantea como objetivo general: 
Analizar el proceso presupuestario de la alcaldía municipal de Estelí durante el 
periodo 2004-2005. 
Dicha investigación en sus resultados expone que: 
En la alcaldía municipal de Estelí se realizan los procedimientos contemplados en la ley 
siguiendo de esta manera la normativa impuesta por el gobierno central, el cual utiliza 
como órgano regulador el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico auxiliándose la 
Contraloría General de la República, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y las 
Asociaciones de Municipios de Nicaragua. (Alfaro & Otuño, 2006) 
En el año 2007 fue realizada una investigación cuyo tema es: 
Ejecución presupuestaria en la alcaldía municipal de Condega del año 2005. 
Sus autores son: 
1. Yasmina del Rosario Herrera. 
2. Erick David Castillo. 
Esta investigación tenía como objetivo el siguiente: 
Evaluar el nivel de ejecución del presupuesto en la alcaldía municipal de Condega 
durante el año 2005. 
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Los resultados presentados al final de la investigación fueron: 
La alcaldía municipal de Condega, según este estudio realizó el proceso de ejecución 
presupuestaria en el año 2005 en base a las leyes que regulan su procedimiento como 
son: Ley de Régimen Presupuestario Municipal, Ley de Municipios, de Participación 
ciudadana entre otras.   
Durante el proceso de ejecución del presupuesto del 2005 de la alcaldía de Condega se 
destinaron a gastos de capital un total de C$ 18, 697,875.40 (dieciocho millones 
seiscientos noventa y siete mil ochocientos setenta y cinco córdobas con 40/100) con los 
cuales se ejecutaron un total de 50 proyectos sociales tanto en el casco urbano como en 
las comunidades rurales del municipio. 
Cabe destacar que durante la ejecución de este presupuesto del año 2005, existieron 
debilidades para el cumplimiento de las metas previstas tales como: falta de cultura en 
cuanto al pago de los impuestos, poca publicidad para motivar el pago de estos, falta de 
organización y toma de decisiones por parte de los funcionarios, poca participación 
ciudadana en los proyectos de carácter social.  
Todo esto no incidió para que la alcaldía municipal de Condega no pudiera cumplir con lo 
presupuestado hasta en un 80%, actuando de manera transparente, a tal grado que se 
destacó en ese año como una de las más eficientes  en todo el país. (Herrera & Castillo, 
2007). 
Ésta investigación se diferencia de las que mencionamos anteriormente, ya que se enfoca 
en un estudio y análisis del proceso de ejecución presupuestaria, los documentos soportes 
que respalden la rendición de cuentas de los egresos efectuados durante el periodo objeto 
de estudio y la descripción de los requisitos a cumplir para que el gobierno realice una 
nueva transferencia presupuestaria.  
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1.2 Planteamiento del problema. 
La alcaldía municipal de Yalagüina en el año 2013, presentó tres problemas significativos 
en el proceso de ejecución y contabilización del presupuesto municipal asignado para 
dicho año. 
El primero se refiere al incumplimiento en la ejecución de los fondos asignados para el 
plan de inversión anual municipal, ya que no se pudieron ejecutar todos los proyectos 
planeados porque no estaban listos los requisitos previos de contratación que exige el 
artículo 09 de la ley 801 de contrataciones administrativas municipales la que plantea que 
previo al inicio de contratación el área técnica y de adquisiciones debe tener listos los 
estudios requeridos incluyendo el de impacto ambiental, diseños, especificaciones 
generales y técnicas debidamente concluidas. Así mismo, la máxima autoridad 
administrativa de previo al inicio del proceso debe de contar con la verificación de la 
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad inmediata de la misma emitida por 
el área financiera de la alcaldía. 
 
Dichos atrasos en el desarrollo de los procesos ocasionó que los proyectos programados 
se ejecutaran fuera del tiempo previamente establecido.  
Una alternativa de solución para este problema es que antes de iniciar la ejecución de los 
proyectos aprobados por el concejo municipal, el responsable de adquisiciones debe tener 
listos en el tiempo establecido todos los estudios y diseños necesarios para llevar a cabo 
un proyecto; así evitarán retrasos en la ejecución de las obras y la población beneficiada 
podrá disfrutar de los mismos sin ningún inconveniente. 
Otro problema reflejado en el año 2013 fue que los soportes, libros y registros contables 
no estaban listos para presentar la rendición al cierre del año ya que no contenían la  
validación mediante sellos de cancelación y firmas de conformidad de los proveedores, 
debido a que en su momento se decidió dejar en última instancia la realización de estos 
controles. 
El incumplimiento de los controles antes mencionados produjo que la rendición de cuentas 
sobre la ejecución presupuestaria 2013 se retrasara y por consiguiente ocurriera la 
demora en la transferencia del año 2014 estancando las operaciones del siguiente año, 
por no poseer los fondos necesarios para poder operar. 
Para evitar errores en los registros u omisión de información e incluso falsificación de 
documentos el contador general debe garantizar que cuando se haga efectivo el pago al 
proveedor los documentos soportes deben estar completos y respectivamente validados y 
revisados de manera que contengan todas las firmas de autorización y los sellos 
necesarios.  
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De igual manera debe rendir la ejecución de los fondos de transferencias de gobierno en 
el cierre del año contable, cumpliendo con las disposiciones legales de la municipalidad y 
todo lo dispuesto en el Plan de Inversión Anual. 
El tercer problema al cual se enfrentaron fue que quedaron fondos pendientes de ejecutar 
correspondiente a las transferencias de gobierno del año 2013, provocado por 
inconvenientes de tipo natural y humano entre ellas la adaptación de la nueva ley 801 de 
contrataciones administrativas municipales. 
Producto de las nuevas disposiciones de la ley se ocupó más tiempo del previsto en la 
planeación de los proyectos y los contratistas demoraron más tiempo en el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la municipalidad para optar a la ejecución del proyecto.  
Para evitar los retrasos antes descritos en la planeación, ejecución y rendición de los 
fondos para proyectos de la municipalidad se necesita que el director de proyectos y el 
contador general deben estar alertas y tener el conocimiento de las nuevas disposiciones 
que establezcan las leyes de la materia para adaptarse a las mismas, agilizar el proceso y 
dar a conocer las nuevas exigencias con antelación a los contratistas para que éstos en su 
debido momento puedan presentar toda la documentación requerida en regla, lo que 
permitirá la racionalidad, celeridad y calidad de los proyectos. De esta manera no existirá  
la acumulación de efectivo al final del periodo. 
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1.3 Preguntas problemas. 
Pregunta Problema. 
¿De qué manera se realizó el proceso de ejecución y contabilización del presupuesto en la 
alcaldía de Yalagüina durante el año 2013? 
Sistematización. 
¿Qué aspectos debe abordar el proceso de contabilización y ejecución del presupuesto 
municipal? 
¿Cuáles son los requisitos de ley que deben cumplir las diversas empresas contratistas 
para ser proveedores de servicios en la municipalidad? 
¿Qué aspectos deben abordar los proyectos planificados para que sean aprobados y 
posteriormente ejecutados?  
¿Cuáles son los requisitos contables para la presentación y rendición de cuentas de la 
ejecución de los fondos de la municipalidad según las leyes que rigen la contabilidad de 
los fondos públicos? 
¿Cuáles son los procedimientos de contabilización del presupuesto y que cuentas o 
partidas son afectadas? 
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1.4 Justificación. 
La alcaldía del municipio de Yalagüina recibe transferencias de dinero del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público de acuerdo a un presupuesto aprobado por el concejo 
municipal que contiene todos los ingresos y proyectos que se llevarán a cabo durante el 
año, de acuerdo a las necesidades presentadas por la población. 
Esta investigación se desarrolla con el interés de analizar el proceso de aprobación, 
ejecución y contabilización del presupuesto municipal en la alcaldía de Yalagüina; además 
se pretende obtener resultados concretos acerca de los documentos soportes que 
respalden los pagos efectuados a los proveedores. 
Otro aspecto que impulsa el interés por investigar ésta temática es verificar el 
cumplimiento de los objetivos que fueron propuestos en la planificación del presupuesto 
municipal para el año 2013, a su vez determinar las dificultades y fortalezas presentadas 
en la alcaldía municipal en cuanto a este proceso para el año en estudio. 
Es importante destacar que con los datos recolectados y los resultados obtenidos de ésta 
investigación los representantes de las áreas de contabilidad, de proyectos, de 
adquisiciones y de administración de la alcaldía podrán autoevaluarse en cuanto a los 
procedimientos contables realizados durante el año 2013, lo que permitirá mejorar la 
situación actual del proceso contable que se lleva a cabo. 
De igual manera será útil a estudiantes y toda persona interesada en realizar consultas y 
obtener información relacionada con el tema abordado en esta investigación. 
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II. OBJETIVOS. 
General. 
Analizar el proceso de ejecución, contabilización y rendición de cuentas del 
presupuesto en la alcaldía de Yalagüina durante el año 2013.  
Específicos: 
1. Describir el proceso contable y de ejecución del presupuesto municipal que se llevó 
a cabo en año 2013. 
 
2. Identificar los requisitos de ley que deben cumplir las diversas empresas 
contratistas para ser proveedores de servicios en la municipalidad. 
 
3. Comparar los aspectos que deben abordar los proyectos para su aprobación y 
ejecución de acuerdo a normativa y a la práctica realizada en la alcaldía.  
 
4. Evaluar los requisitos contables para la presentación y rendición de cuentas de la 
ejecución de los fondos de la municipalidad según las leyes que rigen la 
contabilidad presupuestaria.  
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III.  MARCO TEÓRICO. 
Para complementar, sustentar teóricamente y obtener una guía que evite desviaciones en 
el planteamiento original de la investigación se hizo necesario consultar bibliografía y 
documentos en línea que abordaran temáticas relacionadas con la contabilidad de las 
finanzas públicas. 
3.1 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 
3.1.1 Definición. 
 
La contabilidad gubernamental es una técnica que se utiliza para registrar las 
transacciones de la administración pública y producir sistemáticamente información 
financiera, presupuestal, programática y económica expresada en  unidades monetarias, 
para facilitar la toma de decisiones de un gobierno. (Vázquez, 1999, pág. 12) 
 
El sistema de contabilidad gubernamental comprende el conjunto de disposiciones legales, 
principios, normas y procedimientos utilizados por las entidades y organismos públicos 
para registrar de manera integrada los efectos presupuestarios, financieros y patrimoniales 
de las operaciones y elaborar los estados financieros correspondientes. (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público., 2012). 
 
Tomando en cuenta la definición antes expuesta se puede retomar que la alcaldía 
municipal de Yalagüina cuenta con un área contable en donde se ordenan, clasifican y 
registran las operaciones en los registros contables y sus correspondientes soportes de 
acuerdo a las disposiciones, normas y exigencias del sistema de contabilidad pública de 
Nicaragua. 
 
3.1.2 Objetivos. 
 
La normativa de contabilidad gubernamental es dictada a fin de establecer el marco para 
el funcionamiento de los elementos que conforman el sistema de contabilidad 
gubernamental de Nicaragua el que tiene los siguientes objetivos: 
 
1. Difundir el diseño del sistema de Contabilidad Gubernamental para aplicarlo. 
 
2. Registrar sistemáticamente todas las transacciones reconocidas técnicamente que 
afecten o puedan afectar la posición económica financiera de los organismos y entidades. 
 
3. Presentar la información contable, ordenada de tal manera que facilite las tareas de 
control y auditoria. 
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4. Producir información para evaluar la situación financiera de las responsabilidades 
de la gestión pública y de terceros interesados en las mismas. (Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público., 2014). 
 
El proceso contable de la alcaldía de Yalagüina se desarrolla cumpliendo los  siguientes 
principios de contabilidad gubernamental de Nicaragua: 
 
3.1.3 Principios. 
 
Los principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio de 
Contadores Públicos de Nicaragua, han sido la base para la aplicación de los Principios de 
Contabilidad Gubernamental definidos a continuación; estos principios regulan la 
presentación de los registros contables y estados financieros de la municipalidad de 
Yalagüina: 
 
Equidad: Este es el principio fundamental que debe orientar el accionar de la contabilidad 
y de los profesionales que actúen en ella y se define como: “Cada institución u organismo 
del sector publico aplicara con imparcialidad los principios contables de modo que la 
información sobre los hechos económicos, sea ecuánime. 
 
Ente Contable: La información contable se relaciona con cada una de las entidades 
establecidas para desarrollar una actividad pública. Son entes contables los organismos y 
entidades que tengan: patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa. 
 
Ente en marcha: Toda entidad contable se considera de existencia permanente y 
continua, a menos que disposiciones legales establezcan lo contrario. Es necesario que 
sea así ante la necesidad de adoptar criterios que expresen la incidencia de las 
operaciones económico-financieras en el tiempo. 
Partida Doble: Toda transacción que de origen a un registro contable, afectará por lo 
menos a dos cuentas de la contabilidad, lo que dará origen a un registro simultáneo en el 
debe y el haber, por valores iguales, aplicando por consiguiente las cuentas que 
correspondan según la naturaleza de la operación. 
Cuantificación Económica: La información contable de la entidad u organismo se refiere 
siempre a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico y los cambios 
experimentados en ellos, por ende deben ser valuados en términos monetarios. 
Periodo o ejercicio contable: A efectos de posibilitar la formulación de estados 
financieros y de ejecución presupuestaria de manera periódica facilitando de esta forma la 
comparación de los mismos durante periodos homogéneos y haciendo posible el análisis 
de la evolución del ente, se deben efectuar cortes en el tiempo por lapsos iguales a un 
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año, que conforman el ejercicio contable. Los ejercicios contables comenzaran, para el 
sector público nicaragüense, el  1 de enero finalizaran el 31 de diciembre de cada año. 
Reconocimiento de las Transacciones: Las transacciones y hechos económicos que 
afecten la posición financiera, los resultados de las operaciones o la estructura de los 
derechos y las obligaciones de la entidad, serán reconocidos formalmente en los registros 
contables en el momento en que ocurran o que se devenguen, haya o no movimiento de 
dinero. Los ingresos de la administración central se registraran en el momento que 
efectivamente se recauden. 
Valuación al costo: Las transacciones de la entidad, susceptibles de cuantificación, serán 
registradas al costo de producción, construcción, adquisición o intercambio, representado 
por la suma de dinero pactada al momento de producirse el hecho. 
Consistencia: Los principios, normas y procedimientos contables serán utilizados en 
forma similar a lo largo del ejercicio contable, para que la información que se produzca sea 
comparable, ya que la interpretación y análisis de los estados financieros, depende en 
muchos casos,  de la posibilidad de comparar la situación financiera y sus resultados de 
operación en distintas épocas de la actividad del ente. 
Exposición: Los estados contables y financieros deben contener toda la información 
necesaria que permita su discriminación básica y adicional que sea necesaria para una 
adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos de las 
entidades y organismos a que se refiere, de manera tal que los usuarios puedan estar 
correctamente informados para tomar las decisiones pertinentes. 
Prudencia: Cuando en la medición de derechos y obligaciones se requiera de 
estimaciones que permitan distribuir costos, gastos e ingresos entre periodos de tiempo 
relativamente cortos y existan dos o más alternativas, debe optarse por la más 
conservadora, es decir la que muestre el resultado y la posición financiera menos 
favorable para el ente, los criterios que se adopten deben ser comprobables, para permitir 
entender con claridad el razonamiento aplicado. 
Centralización normativa y descentralización operativa: La contabilidad 
gubernamental de Nicaragua será llevada de forma tal que a nivel central del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público se definan las políticas, las normas y los procedimientos, con 
la aprobación de la Contraloría General de la República, mientras que el registro  de las 
operaciones se efectuara lo más cerca posible de donde se realizan los hechos 
económico-financieros, o sea en los organismos y entidades que conforman el ámbito de 
aplicación de este manual. 
Universalidad: La contabilidad gubernamental debe registrar todos los hechos 
económicos, cualquiera sea su naturaleza, que afecten o puedan afectar el patrimonio y/o 
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los recursos y gastos de la entidad contable, sin compensación alguna entre sí. (Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, 2012). 
Los principios de contabilidad gubernamental rigen las operaciones contables de la 
alcaldía de Yalagüina, incluyendo la preparación de los estados financieros. 
 
La contabilidad gubernamental posee tres funciones principales: 
 
3.1.4 Funciones. 
 
1. Permite medir y registrar, en términos monetarios, las operaciones, los programas y 
las actividades llevadas a cabo por el estado, sus entidades y sus organismos que 
lo integran.  
 
2. Comprende las actividades de procesamiento, registro, clasificación, resumen, 
evaluación, informe y de interpretación de los resultados de las operaciones y de 
las transacciones de los organismos gubernamentales. 
 
3. El fin primordial de la contabilidad gubernamental es proporcionar en forma 
oportuna, la información financiera que requieran los administradores del gobierno, 
para ayudarles a ejecutar los planes, los programas, los proyectos y las actividades 
del sector público, en la forma más eficiente, eficaz y económica. (Wesberry, pág. 
216). 
 
3.2 PRESUPUESTO MUNICIPAL. 
3.2.1 Generalidades del Presupuesto Municipal. 
 
Los municipios elaborarán y aprobarán anualmente su presupuesto, en el que consignarán 
los ingresos que razonablemente estimen obtener y los egresos que prevean, 
atendiéndose estrictamente al equilibrio entre ambos. El presupuesto municipal inicia el 
primero de enero y concluye el treinta y uno de diciembre de cada año. 
 
En el presupuesto municipal se deberá destinar un porcentaje mínimo para gastos de 
inversión, conforme a las categorías de municipios que se establezcan en la Ley de 
Régimen Presupuestario Municipal. 
 
No se podrán realizar egresos superiores a los consignados en el presupuesto municipal 
ni efectuar egresos en conceptos no presupuestados, sin la previa reforma al mismo por el 
concejo municipal respectivo. La ampliación, dotación y traslado del crédito 
presupuestario, una vez aprobadas por el concejo municipal, deberán ser informadas por 
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el alcalde a la Contraloría General de la República y al Instituto Nicaragüense de Fomento 
Municipal. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2012). 
 
 
3.2.2 Objetivo.  
 
El presupuesto municipal se establece mediante ordenanza; debidamente aprobada por el 
concejo municipal; su objeto es el de regular los ingresos y egresos de la administración 
pública municipal. (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal., 2001) 
 
3.2.3 Principios del presupuesto municipal. 
 
Anualidad: La ordenanza presupuestaria municipal se elaborará y aprobará anualmente. 
Su vigencia inicia el primero de enero y concluye el treinta y uno de diciembre de cada 
año. 
 Unidad Presupuestaria: El presupuesto municipal es único para toda la administración 
municipal, en el mismo se debe incluir la totalidad de los ingresos y egresos del municipio, 
así como todo tipo de donaciones conocidas al momento de aprobarse el mismo, por 
tanto, no habrá ingresos, egresos ni gastos ordinarios o extraordinarios que no estén 
debidamente incluidos y aprobados de conformidad con el procedimiento establecido en la 
presente Ley. 
Equilibrio: Al elaborar su presupuesto, las municipalidades deberán atenerse 
estrictamente al equilibrio entre la totalidad de ingresos que razonablemente estimen 
obtener la totalidad de los egresos que provean. Por ello, todo presupuesto municipal debe 
aprobarse sin déficit inicial. 
Especialidad Cualitativa: Los créditos para gastos o egresos se destinarán 
exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el 
presupuesto municipal o por sus modificaciones debidamente aprobadas; sin perjuicio de 
la excepción contenida en el artículo 35 de la presente Ley. 
Especialidad Cuantitativa: No podrán adquirirse compromisos de gastos o egresos por 
cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los egresos del propio ejercicio 
presupuestario, siendo nulos de pleno derecho de los acuerdos, resoluciones y actos 
administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que haya lugar y de las excepciones contenidas en el artículo 39 de la presente Ley. 
Especialidad Temporal: Con cargo a los créditos de gastos o egresos de cada 
presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de prestaciones o gastos en 
general que se realicen durante el año del propio ejercicio presupuestario, 
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contemplándose excepcionalmente las obligaciones plurianuales a que se refiere el 
artículo 48 de esta Ley. (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal., 2001) 
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3.2.4 Disposiciones legales que regulan la ejecución presupuestaria 
municipal. 
 
La ejecución presupuestaria será controlada periódicamente por la Contraloría General de 
la República, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en su Ley 
Orgánica y sus Reglamentos. 
  
La Ley de Régimen Presupuestario Municipal regulará la elaboración, modificación, 
ejecución, seguimiento, cierre y evaluación del presupuesto municipal, el que está sujeto a 
las políticas nacionales sobre presupuesto, a las normas técnicas y procedimientos para la 
administración del proceso presupuestario. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2012). 
 
El presupuesto municipal es elaborado mediante un proceso ordenado cronológicamente 
en el cual tenemos: 
  
3.2.5 Proceso de formulación del presupuesto. 
 
El proceso de formulación del presupuesto es fundamental convirtiéndose en un 
instrumento de planificación y control que permite medir objetivamente el nivel de eficacia 
en el cumplimiento de objetivos y metas propuestas, la utilización eficiente de los recursos, 
bridando información útil para la toma de decisiones. 
 
1. Proceso de elaboración del presupuesto. 
 
El proceso de elaboración del presupuesto municipal es el resultado de un conjunto de 
actividades, consultas a la ciudadanía, estudios y documentos que se realizan en la 
municipalidad. 
 
La elaboración del presupuesto se hará en el período comprendido entre el primero de 
agosto y la fecha de su presentación, ante el concejo municipal. 
 
Conforme lo estipulado en el artículo 53, Ley de Municipios, el alcalde es el responsable 
de la elaboración del proyecto de presupuesto municipal del año inmediato siguiente, para 
lo cual por medio de un acuerdo regulará los procedimientos administrativos internos 
necesarios. 
 
El proyecto de ordenanza deberá ser presentado por el alcalde al concejo municipal, a 
más tardar el 15 de octubre de cada año. (Olivas, 2012, págs. 27-29) 
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2. El proceso de consulta. 
 
Sin perjuicio a lo dispuesto por la Ley de Municipios en su arto. 36, a más tardar el (16) 
dieciséis de octubre el concejo municipal, mediante resolución hará público el proceso de 
consulta a la población sobre el proyecto de ordenanza del presupuesto municipal anual, 
convocándola a participar en el mismo. 
 
El concejo municipal creará una comisión especial de presupuesto, la cual estará a cargo 
de organizar y ejecutar las distintas modalidades de consultas. El proceso de consulta 
deberá incluir las siguientes actividades: 
 
 Periodo en que el alcalde pondrá a disposición de la ciudadanía el proyecto de 
presupuesto. 
 Consultas por los concejales, entre la población. 
 Mecanismos de solicitud de audiencias de la comisión especial y periodo de 
realización de las mismas. 
 Fecha de realización del o los cabildos. 
 Fecha de la sesión del concejo municipal en la que se debatirá y aprobará el 
proyecto de ordenanza del presupuesto municipal. (Olivas, El estado y la 
administración municipal, 2012, págs. 29-32) 
 
3. Aprobación del presupuesto. 
 
El proyecto de presupuesto formulado por el comité técnico es revisado y ajustado de 
acuerdo a las orientaciones de la comisión, posteriormente el proyecto es presentado por 
el alcalde al concejo municipal. Donde se incluirá: 
 El contenido del presupuesto. 
 Las metas propuestas. 
 El programa de inversiones, el cual debe derivarse del plan de desarrollo municipal. 
 
El proyecto de ordenanza del presupuesto municipal deberá contener: 
 Su objeto. 
 La disposición aprobatoria del presupuesto municipal de ingresos. 
 La disposición aprobatoria del presupuesto municipal de egresos. 
 Vigencia y publicación. 
 El presupuesto municipal propiamente dicho, como anexo. 
 
El concejo municipal deberá aprobar la ordenanza municipal que contiene el proyecto de 
presupuesto municipal, antes del treinta y uno (31) de diciembre del año en que se elabora 
el mismo. 
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En caso, que el concejo municipal no aprobase el presupuesto municipal antes del treinta 
y uno de diciembre, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior, sin 
perjuicio de las transferencias presupuestarias a favor de las municipalidades. El concejo 
deberá discutir y aprobar el nuevo presupuesto antes de finalizar el primer trimestre del 
año correspondiente; sino lo hiciere regirá para el resto del año el presupuesto del 
ejercicio presupuestario anterior. (Olivas, 2012, págs. 32-34) 
 
3.2.6 Proceso de ejecución del presupuesto. 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo. 55, Ley de Municipios la ejecución 
presupuestaria será controlada periódicamente por la Contraloría General de la República, 
de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y su 
reglamento. 
 
La ejecución del presupuesto de egresos se realizará en las siguientes fases: 
 
 Autorización de pagos y disposiciones del gasto: Corresponderá al alcalde la 
autorización de los pagos y disposiciones de los gastos previstos en el presupuesto 
municipal. 
 
 Reconocimiento o liquidación del gasto: Corresponderá al alcalde el 
reconocimiento y liquidación de las obligaciones de egresos legalmente adquiridos. Cabe 
destacar, que éstas obligaciones serán exigibles cuando resulten de la ejecución de sus 
respectivos presupuestos o de modificaciones al mismo. 
 
 Ordenación del pago: Compete al alcalde la ordenación de pagos, de conformidad 
con lo dispuesto en las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Contraloría 
General de la República. 
 
 Registro contable de la operación: El alcalde o el funcionario en quién éste 
delegue en virtud del artículo 34, numeral 13 de la Ley de Municipios, podrá abarcar en un 
solo acto administrativo dos o más fases de ejecución en dependencia de su desarrollo 
particular. 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. 
 
Las modificaciones presupuestarias están referidas únicamente a las siguientes 
situaciones:  
 Ampliación 
 Traslado 
 Dotación de créditos 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 
 
Seminario de Graduación.                                                                                 Página. 20 
 
El alcalde deberá presentar al concejo municipal para su discusión y aprobación las 
modificaciones hechas al presupuesto municipal de la forma siguiente: 
 Las partidas presupuestarias de ingresos y egresos que sufrieron modificación. 
 El resultado final del presupuesto municipal. 
 La correspondiente ordenanza municipal. 
 
Una vez aprobada la reforma o modificación, deberá ser publicada en la forma prevista 
para la publicación de las ordenanzas, dentro de los 20 días siguientes a su aprobación, el 
alcalde deberá remitir copia de la modificación con la debida certificación del secretario del 
concejo con su firma y sellos originales, y copia de la ordenanza Municipal. (Olivas, 2012, 
págs. 34-39) 
 
3.2.7 Proceso de cierre y evaluación del presupuesto. 
 
Las municipalidades deberán cerrar las operaciones de registro de la ejecución de su 
presupuesto, a más tardar el treinta y uno (31) de enero del año siguiente al del ejercicio 
presupuestario. 
 
Liquidación del presupuesto: Las obligaciones reconocidas no satisfechas al último día 
del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos al treinta y uno de 
diciembre, configurarán la liquidación del presupuesto. El saldo de caja que resulte del 
ejercicio presupuestario al 31 de diciembre de cada año será incorporado como un ingreso 
en el ejercicio presupuestario siguiente. 
 
Evaluación y aprobación: La elaboración y presentación del informe final del cierre 
presupuestario municipal corresponde al alcalde quien lo presentará al concejo municipal 
para que éste lo apruebe y evalúe con posterioridad en cabildo ordinario a realizarse en 
los meses de enero o febrero de cada año. 
 
Asistencia técnica: Como parte de su función de asistencia técnica la junta directiva del 
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, en consulta con el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, y la aprobación de la Contraloría General de la República, propondrá lo 
relativo a los catálogos y a solicitud de las Municipalidades, capacitará acerca de los 
formularios necesarios para el registro de dicha información. (Olivas, 2012, págs. 39-42) 
 
 
  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 
 
Seminario de Graduación.                                                                                 Página. 21 
3.2.8 Ingresos municipales. 
 
3.2.8.1 Concepto 
 
Los ingresos de los municipios pueden ser tributarios, particulares, financieros, 
transferidos por el gobierno central y cualquier otro que determinen las leyes, decretos y 
resoluciones. Los ingresos tributarios pueden proceder de impuestos municipales, tasas y 
contribuciones especiales, los que serán regulados por la ley de la materia. (Navarro, 
págs. 38-39) 
 
3.2.8.2 Presupuesto de ingresos  
 
El presupuesto de ingresos de las municipalidades es la estimación de los ingresos que se 
esperan recaudar en un período, provenientes de ingresos corrientes e ingresos de 
capital. 
 
Los ingresos corrientes provienen de los impuestos, tasas y contribuciones especiales que 
se recaudan, originadas en los derechos de la municipalidad y cancelados en el año en 
que se ejecuta el presupuesto. 
 
Los impuestos municipales son las obligaciones a favor de la municipalidad que pagan los 
ciudadanos de una circunscripción para el sostenimiento general del gobierno local, 
siempre y cuando estén dentro de los supuestos previstos por la Ley. Los impuestos 
municipales vigentes son los siguientes: matrículas y licencias, impuestos sobre ingresos, 
sobre ventas y servicios, rodamiento, bienes inmuebles y otros impuestos. 
 
Las tasas son cobradas a los contribuyentes por la prestación de un servicio y pueden ser 
tasas por aprovechamiento y por servicio. Las tasas por aprovechamiento se originan por 
la utilización de un bien de dominio público o el desarrollo de una actividad en ellos que 
beneficie al contribuyente. 
 
Las tasas por servicios son las que se cobran por la prestación de un servicio por parte de 
la municipalidad. Incluye las tasas por servicio de basura y limpieza, por la limpieza de 
rondas en los caminos, por el uso del cementerio, arrendamiento del tramo del mercado, 
uso del rastro, derecho de corralaje y destace, inscripción y refrenda de fierros, carta de 
venta y guía de traspaso de ganado, inscripción y certificación del registro civil, por 
extensión de solvencias y otros certificados, etc. 
 
Las contribuciones especiales de originan en el beneficio directo que perciben los 
pobladores debido a la ejecución de obras por parte de la municipalidad y que se traducen 
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en mayor valor de las propiedades para los contribuyentes tales como: pavimentación, 
adoquinado y encunetado de calles, instalación de servicio de agua potable y 
alcantarillado, otras contribuciones especiales. 
 
Los ingresos de capital representan un conjunto de ingresos no recurrentes que la 
municipalidad recibe de fuentes diversas como transferencia, donaciones, préstamos e 
ingresos financieros, venta y alquiler de activos de la municipalidad.  
 
Asimismo se incluye en los ingresos de capital, las recuperaciones de pagos en años 
anteriores en concepto de impuestos, tasas o contribuciones. 
 
Los ingresos de los presupuestos municipales no tienen niveles de desagregación en 
subprogramas, por lo tanto se constituyen en un solo programa. La clasificación de 
ingresos de conformidad con el sistema del presupuesto por programas se estructura en 
grupos, sub-grupos, renglón y descripción. 
 
3.2.9 Egresos municipales. 
 
3.2.9.1 Presupuesto de egresos. 
 
El presupuesto de egresos es la estimación de los desembolsos en dinero que durante el 
ejercicio presupuestario, deberá realizar la administración municipal para cubrir los 
egresos corrientes, las inversiones físicas y sociales necesarias para cumplir con los 
objetivos planteados en los diferentes programas de la municipalidad para el año. 
 
De esta manera el presupuesto de egresos se integra por los diferentes presupuestos por 
programas, subprogramas y componentes, definido a partir de la estructura organizativa 
vigente en cada municipalidad. Cada una de las unidades organizativas define objetivo 
específico y presupuesto los recursos necesarios para alcanzarlos. Para la formulación del 
presupuesto de cada unidad organizativa se utiliza el catálogo de cuentas estructurado en 
grupos, sub-grupos, renglón y sub-renglón. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2001) 
 
3.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 
3.3.1 Definición.  
 
La ejecución presupuestaria muestra el gasto realizado en un determinado periodo, este 
gasto se generará por la adquisición y pago de bienes y servicios, los que se informan 
periódicamente a la dirección de presupuestos. La ejecución de este presupuesto no 
puede superar lo autorizado para cada uno de los ítems presupuestarios autorizados 
anualmente. (Ministerrio de Hacienda y Crédito Público., 2014) 
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3.3.2 Normas presupuestarias básicas de la promulgación y ejecución 
del presupuesto municipal. 
 
EL presupuesto municipal, como plan financiero anual de obligatorio cumplimiento del 
gobierno municipal, debe responder a las capacidades económicas de ingreso y a las 
políticas o líneas de acción para el desarrollo del municipio aprobados por el concejo 
municipal. La formulación y ejecución del presupuesto municipal deberá ajustarse a las 
normas generales siguientes: 
 
1. La ordenanza anual del presupuesto municipal no puede, bajo ningún supuesto, 
crear nuevos tributos municipales, los cuales son ámbito exclusivo de la 
normatividad jurídica en materia municipal. 
 
2. Todo ingreso superior a lo presupuestado requiere para su ejecución una 
ampliación presupuestaria, y se destinarán preferentemente si no tiene destino 
específico a gastos de inversión. 
 
3. Los bienes y fondos provenientes de donaciones y transferencias para fines 
específicos, no podrán ser utilizados para finalidad diferente. 
 
4. Los egresos, en ningún caso, podrán exceder a los ingresos. 
 
5. El egreso corriente solamente podrá financiarse con los ingresos corrientes de las 
municipalidades (artículo 15 de la presente Ley). Excepcionalmente el egreso 
corriente podrá ser financiado con el porcentaje de las transferencias o 
asignaciones del presupuesto de la República o de entes descentralizados 
destinados a gastos corrientes. 
 
6. Durante los últimos seis meses del período de gobierno municipal no se podrá: 
a. Aprobar compromisos que afecten los gastos corrientes del período 
siguiente. 
b. Modificar la ordenanza del presupuesto anual para incrementar los gastos 
corrientes. 
c. Cobrar impuestos, tasas y contribuciones especiales correspondientes a los 
años subsiguientes. (Instituto Nicaraguense de Fomento Municipal, 2001). 
 
3.3.3 Registros contables. 
 
La contabilidad de una entidad u organismo del sector público, comprende el proceso de 
las operaciones patrimoniales y presupuestarias respectivas, expresadas en términos 
financieros, desde su entrada original en los registros de la contabilidad hasta el informe 
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sobre ellas y su interpretación: comprende además, los documentos, registros y archivos 
de las transacciones. 
 
Los formularios y registros contables estarán comprendidos y explicados dentro del 
manual de contabilidad; serán diseñados según las necesidades de cada entidad y 
organismo de acuerdo con las normas establecidas, asegurarán información completa, 
guardarán sencillez y claridad y preverán solo el número indispensables de las copias. 
 
Todo formulario, registro, libro, resumen o cualquier instrumento que contenga cifras que 
expresen cantidades en córdobas u otra unidad monetaria, relativa a transacciones u 
operaciones comprometidas u efectuadas, constituyen parte del sistema de contabilidad 
de la respectiva entidad u organismo. 
 
Las unidades de contabilidad de las entidades y organismos del sector público retendrán y 
conservarán los documentos, registros contables e instrumentos contentivos de cifras, las 
comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera, 
debidamente ordenados en un archivo especial durante veinticinco años. Todos los 
documentos relativos a una transacción específica serán archivados juntos o debidamente 
referenciados. 
 
Las unidades de contabilidad de las entidades y organismos efectuaran el registro de las 
correspondientes operaciones financieras, inmediatamente después de recibir los 
documentos respectivos.  
 
Se consideran gastos todas las obligaciones que hayan afectado al presupuesto de 
acuerdo a lo establecido en la ley o reglamento correspondiente. 
 
Constituirán ingresos de caja todas las recaudaciones tributarias o no tributarias que se 
perciban en efectivo en el transcurso del ejercicio. Constituirán egresos de caja los pagos 
efectivos que se realicen durante el ejercicio, cualquiera que sea la fecha a que 
corresponda la obligación que se cancele. 
 
El registro principal de los ingresos, que se perciban por medio de las oficinas 
recaudadoras del Ministerio de Finanzas, se realizará en las correspondientes unidades 
administrativas centrales. (López A. , 2006, págs. 113-116) 
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3.4 DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES. 
3.4.1 Principios generales de las contrataciones municipales. 
 
Principio de Eficiencia y Celeridad: Los gobiernos locales en su gestión, están en la 
obligación de planificar, ejecutar y supervisar las contrataciones que se lleven a cabo, de 
tal forma que satisfagan sus necesidades en las mejores condiciones de racionalidad, 
celeridad, costo y calidad, seleccionando siempre la oferta más conveniente en provecho 
de los pobladores de su circunscripción territorial. 
Principio de Publicidad y Transparencia: Los procedimientos de contratación deberán 
garantizar el acceso de los oferentes a conocer la información relacionada con las 
contrataciones, a través de la publicidad por los medios correspondientes. Únicamente se 
prohíbe proporcionar información que pueda colocar a un oferente en posición de ventaja 
respecto de otro, o a los documentos que se consideren de acceso confidencial. La 
escogencia del oferente en los procedimientos de contratación municipal se debe realizar 
de forma transparente. 
Principio de Igualdad y Libre Competencia: Se deberá garantizar que todos los 
oferentes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley, puedan 
participar en los procesos de contratación en igualdad de condiciones y sin más 
restricciones que las establecidas por la Constitución Política de la República de 
Nicaragua y las Leyes o de aquellas derivadas de los pliegos de bases y condiciones de la 
contratación. 
Principio de Autonomía: Es el derecho de los municipios de administrar y gestionar sus 
recursos de forma independiente y autónoma, con la finalidad de proteger los intereses de 
sus pobladores, de conformidad a lo establecido en la Ley de la materia. 
Principio de Subsanabilidad: En los procesos de contratación a los que se refiere la 
presente Ley, primará lo sustancial sobre lo formal. En todo momento el contenido 
prevalecerá sobre la forma y permitirá la corrección de errores u omisiones subsanables. 
En este caso, no se rechazarán ofertas por ausencia de requisitos o falta de documentos 
que verifiquen las condiciones del oferente o el contenido de la oferta. 
Principio de Desarrollo Económico Local: En los procesos de contratación que realicen 
la alcaldía o sector municipal se debe promover la participación de los proveedores locales 
que incidan en el desarrollo del municipio. Las contrataciones municipales realizadas en el 
marco de la presente Ley deben propiciar el desarrollo de los proveedores locales. 
Principio de Integridad: Los actos referidos a las contrataciones administrativas deben 
caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia, imparcialidad y probidad. 
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Las alcaldías, sector municipal y proveedores deben observar las normas éticas y evitar 
prácticas corruptas y fraudulentas en los procesos de contratación administrativa. 
Principio de vigencia tecnológica: Los bienes, servicios, ejecución de obras deben 
reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con 
efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son 
adquiridos o contratados, y por un determinado y razonable tiempo de duración con 
posibilidad de adecuarse, integrarse y actualizarse si fuera el caso, con los avances 
científicos y tecnológicos. 
3.4.2 Requisitos previos e inicio del proceso de contratación. 
 
Programación de las contrataciones. 
 
Las alcaldías o sector municipal deben programar las contrataciones que pretendan llevar 
a cabo durante el año, incluirlas dentro de su presupuesto anual y darlas a conocer a 
través de un plan general de adquisiciones que se publicará dentro del primer trimestre de 
cada período presupuestario en el portal único de contratación, sin perjuicio de su 
publicación en la tabla de avisos de la alcaldía o sector municipal. 
 
Los planes generales de adquisiciones, podrán ser modificados para incluir en ellos 
contrataciones no consideradas inicialmente.  
 
Únicamente podrán ejecutarse procesos de contratación contenidos en el plan general de 
adquisiciones, excepto lo regulado por esta Ley en materia de contratación simplificada. 
 
Contenido del plan general de adquisiciones. 
 
El plan general de adquisiciones, deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 
1. Todos los bienes, obras, servicios o consultorías que se han de adquirir en el 
transcurso del año; 
2. Proyecto o programa dentro del cual se llevará a cabo la contratación; 
3. Tipo de procedimiento a ser utilizado; 
4. Procedencia de los fondos que financiarán la contratación; 
5. Calendario estimado para el inicio de los procedimientos de cada contratación; y 
6. Cualquier información adicional que estime conveniente la alcaldía o sector 
municipal. 
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Requisitos previos. 
 
De previo a iniciar cualquier proceso de contratación, la alcaldía o sector municipal deberá 
contar, según fuere el caso, con los estudios requeridos incluyendo el de impacto 
ambiental, diseños, especificaciones generales y técnicas debidamente concluidas. 
 
Así mismo, la máxima autoridad administrativa de previo al inicio del proceso debe contar 
con la verificación de la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad inmediata 
de la misma emitida por el área financiera de la alcaldía o sector municipal. Todos estos 
documentos se asentarán en el expediente administrativo que para el efecto se conforme. 
 
Competencia e inicio del procedimiento: La autoridad competente para dar inicio al 
procedimiento de contratación es el alcalde o alcaldesa o la máxima autoridad 
administrativa del sector municipal, quien emitirá un acuerdo o resolución según 
corresponda ordenando el inicio del proceso. En dicha resolución o acuerdo deberá 
expresarse la finalidad pública que se persigue satisfacer, una referencia de su 
justificación dentro del presupuesto y de la procedencia de los fondos. 
 
Estimación de la contratación: Para determinar el tipo de procedimiento a utilizarse en la 
contratación, se deberá estimar el monto total de la misma, tomando en cuenta el costo 
principal de la contratación, fletes, seguros, comisiones, intereses, tributos, los derechos, 
las primas y cualquier suma que deba ser desembolsada como consecuencia de la 
contratación. 
 
En las contrataciones de objeto continuo o sucesivo y en aquellas celebradas por un plazo 
determinado, se tomará como monto el valor total del contrato durante su vigencia. 
 
3.4.3 De la formalización y modificaciones contractuales. 
 
Firma del contrato: El proceso de contratación se formaliza mediante la suscripción del 
contrato entre el adjudicatario y la alcaldía o el sector municipal. Este acto se debe llevar a 
cabo en un período no mayor a diez (10) días calendarios a partir de quedar firme la 
resolución de adjudicación. 
 
Adjudicación: Las cláusulas del contrato deben corresponderse con el modelo de 
contrato previamente establecido en el pliego de bases y condiciones de la contratación y 
con los términos de la oferta presentada por el adjudicatario, además de contener de 
forma clara los derechos y obligaciones de los contratantes. 
 
Formalización y liquidación del contrato: La formalización de un contrato administrativo 
no requerirá de escritura pública, salvo cuando lo requiera el derecho común. Los 
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contratos administrativos derivados de un proceso ordinario de contratación, tendrán el 
carácter de documento público con fuerza ejecutiva. La emisión de la respectiva orden de 
compra tendrá el mismo valor referido en este artículo. 
 
Contrataciones simplificadas y compra por cotización: Está facultada para suscribir 
los contratos que se deriven de la aplicación de la presente Ley la máxima autoridad 
administrativa de la alcaldía o sector municipal contratante o la persona que ésta designe 
especialmente mediante acuerdo o resolución administrativa en su caso. 
 
Todo contrato administrativo de tracto sucesivo deberá liquidarse dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a su terminación. De no ser posible la liquidación de mutuo acuerdo, con 
posterioridad al periodo mencionado la alcaldía o ente del sector municipal contratante 
podrá liquidar unilateralmente, previa observancia del debido proceso. 
 
Las regulaciones especiales sobre tipos contractuales regulados en la presente Ley, son 
enunciativos, no excluyendo la posibilidad de que se celebre cualquier negocio jurídico en 
aplicación del postulado de la autonomía de la voluntad. (Instituto Nicaraguense de 
Fomento Municipal, 2012). 
 
3.5 ALCALDÍA MUNICIPAL DE YALAGÜINA. 
3.5.1 Aspectos generales. 
 
El nombre del municipio es Yalagüina, que en lengua o 
voz “Matagalpa” significa Pueblo de Pescadores, según 
la versión del Lingüista Alfonso Valle. 
 
Límites geográficos  
Norte: Con el municipio de Totogalpa 
Sur: Con el municipio de Pueblo Nuevo, departamento 
de Estelí 
Este: Con el municipio de  Palacagüina 
Oeste: Con el municipio de Somoto, cabecera 
departamental de Madriz. 
 
La alcaldía del municipio de Yalagüina se encuentra localizada contiguo al parque 
municipal cuenta con un total de cuarenta y ocho trabajadores, quienes se encuentran 
distribuidos por áreas, las cuales son: Dirección administrativa –financiera, Dirección de 
obras públicas y planificación, Oficina de Desarrollo Económico Local, Dirección de cultura 
y  deporte, Dirección de servicios municipales. 
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El salario de la alcaldesa municipal, vice alcalde, secretaria del concejo y dietas de 
concejales se calculan de acuerdo a la Ley  376  de Régimen Presupuestario Municipal y 
su reforma. 
 
La municipalidad de Yalagüina, se clasifica, según lo establecido en la Ley de Régimen 
Presupuestario Municipal, en Categoría “F” según recaudación del año  2012. 
 
En concepto de salario anual para alcaldesa, vice alcalde y secretaria del concejo 
municipal es calculado en base al 32 % del monto asignado a la categoría “F”, 
correspondiente a C$ 223,250.39 (Doscientos veintitrés mil doscientos cincuenta córdobas 
con 39/100). 
 
El concejo municipal aprobó que este monto fuera distribuido en las siguientes  
proporciones, el 100 %, equivalente a C$ 10,000.00 para salario mínimo de la alcaldesa, 
60 %  equivalente a C$ 6,000.00 para salario del vice alcalde y el 40 % que equivale a C$ 
4,000.00 para salario de la  secretaria del concejo. 
 
En concepto de dietas  para los concejales  según las reformas a la Ley 376 de Régimen 
Presupuestario, se establece una dieta mínima de C$ 1,000.00 (un mil córdobas netos) 
mensuales para cada concejal, la que  se dividirá en C$ 500.00 (quinientos córdobas 
netos) para pago de sesión ordinaria las que serán pagadas después de 72 horas y C$ 
500.00 (quinientos córdobas netos)  para pago de trabajo de comisiones, previa 
presentación de informe y solicitud del secretario del concejo. 
 
3.5.2 Misión. 
 
Promover el desarrollo integral y sostenible del municipio, brindar servicios municipales, 
gestionar con organismos, instituciones y poderes del gobierno , captar y administrar  los 
recursos , establecer y mantener intercambio  con otros municipios  dentro y fuera del 
país, capacitar y organizar a la sociedad civil mediante una planificación estratégica 
democrática  y participativa para satisfacer  las necesidades y demanda de la población de 
acuerdo a las facultades que permite el marco legal  y las capacidades de recurso de esta 
institución, poniendo en práctica la responsabilidad honestidad, equidad, transparencia, 
creatividad, solidaridad, eficiencia, cortesía y respeto mutuo. 
 
3.5.3 Visión. 
 
La alcaldía de Yalagüina es una instancia que trabaja para la población brindando servicio 
eficiente, ágil, oportuno y profesional, con un personal altamente calificado, dispuesto a 
atender de manera cortés, respetuoso e inmediato, en un ambiente laboral democrático, 
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participativo, ordenado y fraterno, de trabajo en equipo, aprendizaje mutuo y continuo, 
administrando los bienes y patrimonio del pueblo en forma transparente y eficaz. 
 
3.5.4 Políticas y Objetivos. 
 
1. Demandar en conjunto con los demás municipios del país las transferencias de 
recursos financieros del presupuesto nacional, en aras de fortalecer la 
institucionalidad del municipio y generar el desarrollo de la perspectiva de la 
autonomía municipal. 
 
2. Desarrollar la capacidad gerencial de la municipalidad para potenciar las gestiones 
y buen uso de los recursos para beneficio y bienestar de la población. 
 
3. Potenciar y articular las diferentes formas de cooperación (centralizada o 
descentralizada), así como fortalecer y ampliar la red de hermanamientos, 
cooperación solidaria y alianzas con municipios y organizaciones civiles de países 
amigos para lograr la ejecución de programas y proyectos. 
 
4. Incrementar la cobertura y elevar la calidad de los servicios municipales que se 
brindan a la población procurando la recuperación de los costos incurridos en la 
prestación de dichos servicios. 
 
5. Estimular e incentivar la cultura tributaria y mejorar las técnicas de determinación de 
impuestos y tasas, así como la recaudación general en base a las leyes, 
reglamentos y ordenanzas tributarias municipales, con la implementación de 
variantes administrativas que garanticen los mecanismos de cobro respectivos de 
las diferentes obligaciones tributarias de la ciudadanía. (Hernández A. J., 2013). 
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3.5.5 Estructura Organizativa. 
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IV.  SUPUESTOS. 
1. Incumplir las normas y principios gubernamentales genera retrasos en la ejecución presupuestaria planificada y en las 
transferencias de gobierno.  
 
2. Una gestión presupuestaria apegada a normas y principios facilitará el desarrollo de la misma y a su vez evitará la 
acumulación de fondos para el año siguiente. 
4.1 Matriz de categorías y subcategorías. 
CUESTIONES 
DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS 
CATEGORÍA 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
SUBCATEGORÍA 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
EJES DE 
ANÁLISIS 
 
¿Cómo se lleva 
a cabo el 
proceso de 
ejecución y 
contabilización 
del presupuesto 
municipal en la 
alcaldía de 
Yalagüina? 
 
Describir el 
proceso 
contable y de 
ejecución del 
presupuesto 
municipal que 
se llevó a 
cabo en año 
2013. 
 
Proceso 
Contable  
 
 
 
Es el ciclo 
mediante el 
cual las 
transacciones 
de una entidad 
son registradas 
y resumidas 
para la 
obtención de 
los Estados 
Financieros.  
 
Origen del 
gasto 
(Adquisición 
del bien o 
servicio). 
 
Cancelación 
del gasto. 
 
Registros 
contables. 
 
Presentación 
de documentos 
soportes. 
 
Archivo de los 
documentos. 
 
Primaria 
 
1. Documentos 
 
Secundaria 
 
1. Contadora 
General. 
 
2. Observación 
 
 
 
Revisión 
documental. 
 
Entrevistas 
dirigidas. 
 
Observación. 
 
¿Cuál es el 
procedimiento que 
se lleva a cabo 
para la 
adquisición, el 
pago y registro de 
la compra de 
bienes y 
servicios? 
 
¿Cuáles son los 
libros que utilizan 
para registrar las 
transacciones 
contables? 
 
 
¿Qué sucede si 
 
Registros 
contables. 
 
Documentos 
soportes de 
las 
transacciones 
efectuadas. 
 
Catálogo de 
cuentas. 
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CUESTIONES 
DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS 
CATEGORÍA 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
SUBCATEGORÍA 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
EJES DE 
ANÁLISIS 
 
Ejecución 
del 
presupuesto
. 
 
La ejecución 
presupuestaria 
muestra el 
gasto realizado 
en un 
determinado 
periodo, este 
gasto se 
generara por la 
adquisición y 
pago de bienes 
y servicios, los 
que se 
informan 
periódicamente 
a la dirección 
de 
presupuestos. 
La ejecución 
de este 
presupuesto no 
puede superar 
lo autorizado 
para cada uno 
de los ítems 
presupuestario
s autorizados 
anualmente. 
 
Rendición de 
cuentas, de los 
gastos del año 
anterior. 
 
Registro 
contable de la 
recepción de la 
transferencia 
municipal 
actual del 
presente año. 
 
Clasificación 
de la 
asignación 
presupuestaria 
en los rubros 
respectivos. 
 
Cancelación de 
las cuentas por 
pagar. 
 
Control interno 
y normativas  
aplicables a los 
registros 
contables de la 
ejecución. 
en determinado 
rubro necesitan 
más dinero que el 
asignado 
originalmente? 
 
¿Cuál es el 
proceso para 
realizar 
modificaciones al 
presupuesto 
municipal? 
 
¿Cuáles son los 
documentos que 
respaldan los 
gastos efectuados 
en el periodo? 
 
¿Qué normativas 
toman en cuenta 
para la 
contabilización de 
la ejecución de los 
fondos? 
 
Presupuesto 
municipal de 
ingresos y 
egresos. 
 
Estado de 
ingresos y 
egresos. 
 
Registros 
contables. 
 
¿Cuáles son 
los requisitos 
que exigen los 
representantes 
 
Identificar los 
requisitos de 
ley que 
deben 
 
Requisitos 
de 
contratación
. 
 
Requisitos: Es 
una 
circunstancia o 
condición 
 
Documentació
n y 
requerimientos 
para los 
 
Primaria 
 
1. 
Documentos. 
 
Revisión 
documental. 
 
Entrevistas 
 
¿Cuál es el 
proceso que debe 
seguir una 
empresa 
 
Ley de 
Contratacione
s 
Administrativ
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CUESTIONES 
DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS 
CATEGORÍA 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
SUBCATEGORÍA 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
EJES DE 
ANÁLISIS 
de la 
municipalidad 
para realizar las 
contrataciones? 
cumplir las 
diversas 
empresas 
contratistas 
para ser 
proveedores 
de servicios 
en la 
municipalidad 
necesaria para 
algo. 
 
Contratación: 
Es la 
materialización 
de un contrato 
a un individuo 
a través de la 
cual se 
conviene o 
acuerda entre 
las partes 
intervinientes la 
realización de 
un determinado 
trabajo o 
actividad a 
cambio de la 
cual se 
percibirá una 
suma de 
dinero. 
 
Requisitos de 
Contratación: 
Son las 
condiciones 
necesarias 
para 
realización de 
un determinado 
trabajo o 
actividad. Son 
las diferentes 
disposiciones 
contratistas. 
 
Licitación 
pública,  
 
Licitación por 
registro. 
 
Compra por 
cotización. 
 
Concurso y 
contratación 
simplificada. 
 
Secundaria 
 
1. Responsable 
de 
adquisiciones.  
 
2. Observación. 
 
dirigidas. 
 
Guía de 
observación. 
contratista para 
optar a ser la 
encargada de 
llevar a cabo 
determinado 
proyecto en el 
municipio? 
 
 
¿Qué documentos 
requiere una 
empresa 
contratista para 
ser proveedora de 
la municipalidad? 
as 
municipales. 
 
Contratos. 
 
Registro de 
proveedores 
del municipio. 
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CUESTIONES 
DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS 
CATEGORÍA 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
SUBCATEGORÍA 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
EJES DE 
ANÁLISIS 
que se deben 
cumplir para 
optar a la 
realización de 
un trabajo. 
 
¿Cuáles son 
los requisitos 
para la 
aprobación y 
ejecución de 
los proyectos? 
 
Describir los 
aspectos que 
deben 
abordar los 
proyectos 
para su 
posterior 
aprobación y 
ejecución. 
 
 
 
Requisitos 
para la 
aprobación 
y ejecución 
de 
proyectos. 
 
Aprobación 
de un 
proyecto: 
Consentimiento
, conformidad o 
asentimiento 
que un 
individuo da o 
sostiene sobre 
determinado 
proyecto. 
 
Ejecución de 
un Proyecto: 
Esta es la 
etapa de 
desarrollo del 
trabajo en sí. 
Esta etapa es 
responsabilida
d del 
contratista, con 
la supervisión 
del cliente.  
 
Proceso de 
consulta a la 
población. 
 
Presentación 
de resultados 
al concejo 
municipal. 
 
Aprobación del 
proyecto a 
realizar. 
 
Formulación, 
ejecución y 
evaluación del 
proyecto. 
 
 
 
Primaria 
 
1. Documentos 
 
2. Observación 
 
Secundaria 
 
1. Director de 
proyectos. 
 
Revisión 
documental. 
 
Entrevistas 
dirigidas. 
 
Guía de 
observación. 
 
¿Qué aspectos 
toman en cuenta 
para formular un 
proyecto? 
 
Luego de formular 
el proyecto ¿Qué 
exige el concejo 
para aprobarlo? 
 
¿Cómo 
contabilizan los 
gastos efectuados 
en cada proyecto? 
 
¿Qué documentos 
soportan dichos 
gastos? 
 
Registros 
contables. 
 
Catálogo de 
cuentas. 
 
Documentaci
ón. 
 
¿Cómo evalúan 
el cumplimiento 
de los 
requisitos 
contables para 
 
Evaluar los 
requisitos 
contables 
para la 
presentación 
 
Requisitos 
contables 
para la 
rendición de 
cuentas. 
 
Rendición de 
Cuentas: Es el 
acto 
administrativo 
mediante el 
 
Proceso de 
clasificación y 
registro de las 
transacciones 
contables. 
 
Primaria 
 
1. Documentos 
 
3. Observación 
 
Revisión 
documental. 
 
Entrevistas 
dirigidas. 
 
¿Qué leyes, 
normas y 
principios rigen la 
ejecución 
presupuestaria de 
 
Registros 
contables. 
 
Estados 
Financieros 
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CUESTIONES 
DE 
INVESTIGACIÓN 
PROPÓSITOS 
ESPECÍFICOS 
CATEGORÍA 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
SUBCATEGORÍA 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
EJES DE 
ANÁLISIS 
la rendición de 
cuentas de la 
ejecución de 
los fondos de la 
municipalidad? 
y rendición de 
cuentas de la 
ejecución de 
los fondos de 
la 
municipalidad 
según las 
leyes que 
rigen la 
contabilidad 
de los fondos 
públicos. 
 
que los 
responsables 
de la gestión 
de los fondos 
públicos 
informan, 
justifican y se 
responsabilizan 
de la aplicación 
de los recursos 
puestos a su 
disposición en 
un ejercicio 
económico. 
 
Archivo 
ordenado de la 
documentación 
soporte. 
 
Cierre y 
evaluación de 
la ejecución de 
los fondos del 
periodo. 
 
Secundaria 
 
1. Contador 
General. 
 
2. 
Administrador 
Financiero. 
 
Guía de 
observación. 
la municipalidad? 
 
¿A quién va 
dirigida la 
rendición de 
cuentas de 
ejecución de los 
fondos 
presupuestarios? 
 
¿Cada cuánto 
tiempo rinden la 
ejecución de los 
fondos? 
 
¿Qué tratamiento 
contable se les da 
a los documentos 
soportes de los 
gastos 
efectuados? 
 
 
consolidados. 
 
Documentos 
soportes. 
 
Conciliacione
s bancarias. 
 
Ley de 
Régimen 
Presupuestari
o Municipal. 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO. 
5.1 Enfoque del estudio. 
La investigación es aplicada puesto que para la obtención de información se parte de la 
implementación de instrumentos de recolección de datos en una población real y a su vez 
con enfoque cualitativo porque se pretende fundamentalmente profundizar en la 
comprensión del proceso de ejecución y contabilización del presupuesto, así como a la 
interpretación del mismo. También permite visualizar errores y debilidades en las 
transacciones realizadas con ello se facilita la toma de decisiones de los responsables de 
la institución. 
Se busca asimilar el papel que juega el proceso de ejecución realizado durante el periodo 
contable, así como también su debida contabilización de modo que se demuestre que las 
operaciones y transacciones realizadas por los responsables fueron las idóneas; utilizando 
para ello técnicas cualitativas como son la entrevista y la guía de observación. 
5.2 Tipo de estudio. 
Es un estudio de caso porque el objeto principal es recolectar información detallada y 
especifica acerca del proceso de ejecución y contabilización del presupuesto municipal de 
la alcaldía de Yalagüina durante el año 2013, el que constituye los principales movimientos 
contables de la institución. 
Es un estudio de tipo descriptivo-explicativo porque la investigación nos permitirá describir 
el proceso completo de ejecución y contabilización del presupuesto, así mismo conocer y 
explicar los requisitos de ley para la aprobación de los proyectos, los requisitos que deben 
presentar los contratistas para ser los encargados de llevar a cabo los proyectos 
previamente aprobados y los aspectos que debe abordar la rendición de cuentas de dicha 
ejecución. 
5.3 Universo. 
En la presente investigación el universo de estudio está constituido por la Institución 
denominada alcaldía municipal de Yalagüina. 
5.4 Muestra de estudio. 
La muestra está constituida por las áreas de proyecto, adquisiciones, finanzas y 
contabilidad general que intervienen en el proceso de ejecución presupuestaria de la 
alcaldía municipal de Yalagüina. 
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5.5 Criterios de selección de la muestra 
Debido a que es una investigación cualitativa el tipo de muestreo es no probabilístico lo 
que significa que no todo el universo de estudio tiene la misma posibilidad de resultar 
seleccionados. Además, los criterios son definidos por simple conveniencia debido a su 
influencia en el proceso de ejecución y contabilización del presupuesto municipal. 
Los criterios de selección definidos son: 
 Administrador- financiero. 
 Contadora general. 
 Director de proyectos. 
 Responsable de adquisiciones. 
5.6 Métodos de investigación 
Para la realización de esta investigación se utilizará el método inductivo y el método de 
análisis. 
Método inductivo: Porque para desarrollar la investigación es necesario partir de la 
observación de características particulares; es decir, el estudio del proceso de ejecución y 
contabilización del presupuesto municipal  para al final obtener conclusiones específicas y 
fundamentadas producto de la experiencia y aplicación de las técnicas de recolección de 
información. 
Este método parte de la observación exacta de fenómenos particulares, llega a 
conclusiones empíricas sacadas de la experiencia y las proposiciones son concreciones 
que establecen como son los fenómenos, sus causas y efectos reales. 
Método analítico: Porque se pretende segmentar el proceso de ejecución y 
contabilización del presupuesto en cada una de las transacciones y hechos que generan 
un registro contable mediante la observación con el objetivo de identificar, analizar y 
expresar las debilidades y errores ocurridos durante el periodo estudiado. 
5.7 Técnicas de recolección de información 
5.7.1 Fuentes primarias 
Guía de observación: Una guía de observación, es un documento que permite encausar 
la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través 
de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos. 
Se utilizará la guía de observación, para conocer y analizar el proceso de contabilización 
de las transacciones efectuadas referentes a la ejecución del presupuesto municipal. 
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Entrevista: Es una técnica que permite recoger información a través de la interrogación, la 
narración, el diálogo o la conversación de las descripciones, explicaciones, significados 
opiniones o creencias que los sujetos hacen sobre el objeto de estudio. La técnica permite 
acceder a la información desde la perspectiva del sujeto. Se da en una relación directa con 
el o con los sujetos. 
Se realizarán entrevistas dirigidas a la contadora general, al administrador financiero, al 
director de proyectos y al responsable de adquisiciones de la Institución con el objetivo de 
obtener toda la información necesaria para desarrollar el tema de investigación. 
5.7.2 Fuentes secundarias. 
Para la realización de la investigación se usará la revisión de documentos para obtener la 
certeza de que lo expresado en el presupuesto municipal es en realidad lo ejecutado y 
registrado por la Institución. 
5.8 Etapas de la investigación. 
Etapa I: Investigación documental 
A partir de visita realizada a la alcaldía del municipio de Yalagüina mediante observación 
se identificó que el proceso de ejecución presupuestaria se ve limitado por varios factores 
que conducen al estancamiento de las operaciones. A partir de esta observación tomamos 
la decisión de realizar el estudio de la ejecución y contabilización del presupuesto de dicha 
institución. 
Para soportar de manera teórica algunos conceptos y definiciones relacionados con el 
tema de estudio; se consultaron libros de contabilidad presupuestaria, de proyectos, leyes 
que regulan a las municipalidades y monografías encontradas en la biblioteca “Urania 
Zelaya” de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí. También se hizo uso de la 
información de internet explorer, para lograr obtener mayor  información. 
La alcaldía del municipio de Yalagüina nos proporcionó toda la información referente al 
proceso de elaboración, ejecución y cierre del presupuesto municipal. 
Para la realización de este estudio tomamos en cuenta las Leyes vigentes que regulan a 
las municipalidades, presupuesto del año en estudio, los registros contables, estados 
financieros y estados de ingresos y egresos así como, su debido catálogo.  
Etapa II: Elaboración de Instrumentos. 
Para la recolección de información se elaboraron tres tipos de instrumentos de acuerdo a 
los objetivos específicos de la investigación y con el fin de obtener todos los datos 
necesarios para plantear los resultados.  
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Los métodos utilizados fueron una entrevista abierta dirigida a cada uno de los 
responsables de los procesos contables de la institución, una guía de observación de los 
procesos que se llevan a cabo y una guía de revisión documental para observar los libros 
de registro de las operaciones. 
Etapa III: Trabajo de Campo. 
Se aplicó la entrevista a los 4 responsables del área administrativa y contable de la 
alcaldía: administrador financiero, contadora general, responsable de adquisiciones y 
director de proyectos. Esta entrevista fue grabada y luego transcrita para no perder 
detalles de las respuestas. 
También se aplicó una guía de revisión documental para observar los registros contables y 
plasmarlos en los resultados y la guía de observación que nos ayudó a complementar la 
investigación. 
Etapa IV: Elaboración de Documento Final. 
Se analizó la información obtenida en los instrumentos de recolección de información, y se 
presentaron resultados principalmente registros contables, tomando en cuenta que es una 
investigación cualitativa. 
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VI. RESULTADOS. 
6.1 Proceso contable de la ejecución presupuestaria. 
Según resultados obtenidos de la entrevista aplicada al administrador financiero de la 
alcaldía Licenciado Juan Pablo Hernández Aguilera y a la contadora general Licenciada 
Yobani del Carmen López Rosales, el proceso de orden y registro contable en la alcaldía 
municipal de Yalagüina contiene diversas transacciones y operaciones. 
Por ser un ente gubernamental la contabilidad es de ejecución presupuestaria, es decir 
hay asignaciones de efectivo distribuidos por rubros los que representan los principales 
gastos de operación, gastos corrientes y gastos de capital, que son registrados en libros 
contables auxiliares y en el sistema de transferencias municipales (TRANSMUNI). 
Los gastos de operación están constituidos principalmente por pagos de servicios de 
reparación y mantenimiento de equipo, reparación de vehículos, alquiler de bodega, 
adquisición de papelería y útiles de oficina, compra de material de aseo, y compra de 
combustible. 
Los gastos corrientes son los pagos de personal permanente y transitorio o gastos 
personales y no personales, publicidad, viáticos al interior, exterior y compra de materiales 
y suministros.  
Los gastos de capital están constituidos principalmente por los bienes de uso de la 
municipalidad los que después de su adquisición deberán ser registrados en el sistema de 
bienes del estado, de igual manera en estos gastos se incluyen los que se incurrirán en la 
ejecución de los proyectos en el municipio. 
“Sabemos que las alcaldías son instituciones con fines sociales, se lleva una contabilidad 
presupuestaria y no una contabilidad patrimonial. Sin embargo, se llevan los libros 
contables, libro diario, libro general, registros por sistema que son elaborados de acuerdo 
a las leyes que rigen a las alcaldías. La asignación presupuestaria del año 2013 se hizo de 
acuerdo a los ingresos del año 2012, dichos ingresos fueron de C$ 22, 539,478.00 
(Veintidós millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho córdobas 
netos)”. (Hernández, 2014). 
Con la transferencia de dinero para el primer trimestre del presupuesto 2013, inicia el 
proceso contable, la transferencia debe registrarse en el libro mayor de banco, que servirá 
para realizar la conciliación bancaria posteriormente. 
El registro en dicho libro se realiza con un cargo en el debe reflejando la entrada de 
efectivo en la cuenta de la alcaldía, luego se escribe el saldo y queda aperturado el libro 
para el año. El siguiente paso es hacer un traslado de fondos a la cuenta de gastos 
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corrientes y gastos de capital el que también debe registrarse en el libro de banco de cada 
cuenta. 
El registro de la apertura de la cuenta para el presupuesto 2013 en el libro de banco de la 
alcaldía es el siguiente: 
CUADRO N° 1: Registro transferencia municipal en el libro de banco. 
                          
  LIBRO DE BANCO CUENTA CORRIENTE: TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (MHCP)   
                        
  Cuenta Corriente N°:         
                          
  FECHA N° DE CK DESCRIPCIÓN DEBE  HABER  SALDO   
  06/01/2013   Transferencia MHCP 2013 200,000.00 
 
200,000.00   
                
                          
Fuente: Libro de banco Alcaldía Municipal de Yalagüina. 
 
El siguiente paso es hacer una transferencia de fondos de la cuenta corriente de 
transferencias municipales donde fueron depositados los fondos presupuestados; a la 
cuenta de gastos corrientes y a la cuenta de gastos de capital. El formato del libro de 
banco es el mismo pero como son cuentas diferentes se lleva un libro por separado para 
cada una. Entonces el registro en cada libro es el siguiente: 
CUADRO N°2: Registro de la distribución de los fondos al libro para gastos 
corrientes y para gastos de capital. 
                          
  
LIBRO DE BANCO CUENTA CORRIENTE: TRANSFERENCIA  PARA GASTOS 
CORRIENTES Y/O DE CAPITAL   
                        
  Cuenta Corriente N°:         
                          
  FECHA N° DE CK DESCRIPCIÓN DEBE  HABER  SALDO   
  06/01/2013   
Transferencia de Cta. de 
transferencias municipales a 
Cta. de Gastos Corrientes 
y/o de Capital. 
100,000.00   100,000.00   
    
                          
Fuente: Libro de banco Alcaldía Municipal de Yalagüina. 
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El libro de banco de cuenta corriente: transferencias municipales con el registro de los 
traslados a las cuentas de gastos corrientes y/o gastos de capital queda de la siguiente 
manera: 
CUADRO N° 3: Presentación final del libro de banco de cuenta corriente: 
transferencias municipales luego del traslado de fondos. 
  LIBRO DE BANCO CUENTA CORRIENTE: TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (MHCP)   
  Cuenta Corriente N°:         
                          
  FECHA N° DE CK DESCRIPCIÓN DEBE  HABER  SALDO   
  06/01/2013   
Transferencia MHCP 
2013 
200,000.00 
 
200,000.00   
  
06/01/2013   
Traslado a cuenta Nº xxx 
para gastos corrientes.  
100,000.00 100,000.00 
  
    
  
06/01/2013 
  
Traslado a cuenta Nº xxx 
para gastos de capital.  
100,000.00 0.00 
  
    
                          
Fuente: Libro de banco Alcaldía Municipal de Yalagüina. 
 
Luego de haber distribuido los fondos en cada cuenta correspondiente, se procede a 
ejecutar los gastos de acuerdo a cada rubro del presupuesto. 
Al final de cada mes se elabora el estado de ingresos y egresos en el que se incluye la 
ejecución de los fondos y el total de ingresos obtenidos en el mes. 
Ejemplo del registro de un pago es el de la compra de un ataúd para ayuda social (gasto 
corriente) se registra en el comprobante de pago, en el libro de banco y en el auxiliar de 
gastos corrientes:  
En el comprobante de pago se carga el gasto que representa el ataúd y se acredita la 
salida del efectivo del banco y el monto de la retención efectuada; todas las cuentas están 
clasificadas con el código contable de acuerdo al catálogo de cuentas. (Ver anexo 4) 
Los documentos que soportan dicha compra son: solicitud de emisión de cheque que 
realiza el administrador financiero, factura de la funeraria donde se hizo la adquisición, 
recibo de pago del proveedor, constancia de proveedor del estado, constancia de 
retención al proveedor, acta de defunción, copia de cédula del fallecido, copia de cédula 
del solicitante de la ayuda. 
Todos los documentos soportes antes mencionados deben estar mutilados por el sello de 
cancelación de la alcaldía municipal con el número de cheque con el que fue pagado y la 
fecha. Así mismo las firmas de recibí conforme en la factura por parte del responsable de 
adquisiciones. La factura debe también poseer el sello de cancelado de la funeraria. 
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En el libro de banco se refleja la salida de efectivo en el haber y se muestra el saldo 
después de haber hecho el pago; también se debe especificar el número de cheque y la 
fecha. 
CUADRO N° 4: Registro del pago de la compra de un bien. 
                          
  LIBRO DE BANCO PARA CUENTA DE GASTOS CORRIENTES.   
                        
  
Cuenta Corriente 
N°:         
                          
  
FECHA 
N° DE 
CK 
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 
  
  6/01/2013   Transferencia MHCP 2013 140,000.00   140,000.00   
  20/01/2013 
XXXX 
Compra de ataúd para ayuda 
social   
3,200.00 136,800.00 
  
                          
Fuente: Libro de banco Alcaldía Municipal de Yalagüina. 
 
Otro gasto que se realiza mensual es el pago de planilla al personal que labora en la 
alcaldía. El registro se realiza en un comprobante de pago, en el libro de banco para la 
cuenta y en el libro auxiliar de gastos corrientes. Los diferentes registros son: 
En el comprobante de pago se cargan el salario básico, la antigüedad de cada trabajador, 
el gasto de INSS patronal, retribución por cada título y se acreditan el pago del patronal, el 
INSS laboral y la salida del banco. Cada una de las cuentas con el código contable que 
poseen en el catálogo de cuentas de la municipalidad clasificadas de acuerdo al grupo 
contable al que pertenecen (activo, pasivo o gasto) en grupo, subgrupo y renglón. (Ver 
anexo 5). 
Los documentos soportes para el pago de planilla son: solicitud de emisión de cheque, 
constancia de retención para asalariados de acuerdo al artículo 23 de la ley de 
Concertación Tributaria, y la planilla. 
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En el libro de banco para esta cuenta se registra el número de cheque con el que se 
realizó el pago, el concepto de pago y el monto en el haber porque representa una salida 
de efectivo de la entidad bancaria. 
CUADRO N° 5: Registro del pago de salarios para el mes de enero 2013. 
                          
  LIBRO DE BANCO PARA CUENTA DE GASTOS CORRIENTES.   
                        
  Cuenta Corriente N°:         
                          
  FECHA N° DE CK DESCRIPCIÓN DEBE  HABER  SALDO   
  
06/01/2013 
 
Transferencia MHCP 
2013 
40,000.00 
 
40,000.00 
  
  
30/01/2013 
 
Pago de planilla mes 
enero 2013. 
20,000.00 
 
20,000.00 
  
                          
Fuente: Libro de banco Alcaldía Municipal de Yalagüina. 
 
En el auxiliar para gastos corrientes se escribe el concepto del pago, la fecha, el número 
de cheque, en la columna de egresos el monto total del desembolsado al personal y luego 
el saldo después del pago en la cuenta. (Ver anexo 6). 
Los principales gastos de capital son los relacionados con la ejecución de los proyectos, 
un registro contable para este tipo de gasto es el pago del finiquito del proyecto de 
reparación del estadio de béisbol, en el comprobante de pago y el libro auxiliar de gastos 
de capital.   
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CUADRO N° 6: Comprobante de pago del avalúo de un proyecto. 
Fuente: Egresos 2013 Alcaldía Municipal de Yalagüina.  
  
 
 
  
Alcaldía Del Poder Ciudadano   
Yalagüina- Madriz 
Comprobante de Pago 
    Cta. Nº:      Cheque:  22830   
                      
            Fecha: 15/08/2013      
                      
            Cantidad: C$ 19,885.00      
    Páguese a: Contratista        
    Suma de:  Diecinueve mil ochocientos ochenta y cinco Córdobas Netos.       
    Admón. Financ.        Alcaldesa      
    Autorizado       Autorizado     
                      
    
Concepto: Desembolso para pago de Primer Avalúo del Proyecto: Reparación de Estadio de Béisbol 
Municipal. 
  
                      
    
Clasificació
n 
Grup
o 
Sub-
Grupo 
Rengló
n 
Concepto Debe Haber   
    4 0 0 0 BIENES DE USO       
      2 0 0 
CONSTRUCCIONES Y 
MEJORAS 
    
  
        2 0 En Bienes de Dominio Público 
 
    
          18 
Reparación de Estadio de 
Béisbol Mcpal. 
 20,500.00    
  
            IMY 1%   205.00   
            IR 2%   410.00   
            BANPRO   19,885.00   
            Cta. Cte. 1001-130-6368765         
            TOTAL 20,500.00  20,500.00    
     Auxiliar Contable   Administrador Financiero         
    Elab. Por:   Autorizado Por         
          Contratista    
     Contadora General   Alcaldesa  Recibido Por: 
    Rev. Por:   Vo. Bo Cedula: 
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CUADRO N° 7: Registro de la ejecución de fondos asignados a la cuenta para gastos 
de capital. 
Fuente: Libro de banco Alcaldía Municipal de Yalagüina. 
El proceso contable concluye al final de cada mes cuando se realiza el estado de ingresos 
y egresos obtenidos en dicho mes. Es importante mencionar que todos los formatos 
presentados se llevan en registros digitales y se suben a la página TRANSMUNI que es la 
página donde se llevan a cabo las rendiciones de cuentas periódicamente. 
Según lo expresado por la contadora general Yobani López Rosales también se realiza 
conciliación bancaria mensual por cada una de las cuentas bancarias. (Ver formato en 
anexo 7). 
Cuando en determinado rubro se necesita más dinero que el asignado originalmente en el 
presupuesto se debe hacer un traslado de fondos de un rubro que no se haya gastado y 
que ya no se vaya a ejecutar; al rubro que necesita el dinero para suplir los gastos; este 
proceso es denominado modificación interna al presupuesto. 
Dicha modificación se realiza solamente entre cuentas del mismo renglón, es decir  dentro 
de la misma clasificación a la que pertenezca el rubro a modificarse y debe ser aprobada 
por el concejo. Si este decide aprobar las modificaciones propuestas emite una ordenanza 
municipal debidamente certificada, firmada y sellada para que el alcalde pueda notificar a 
la Contraloría General de la República y al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
dichas modificaciones. 
                
  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YALAGÜINA 
 
  
  CUENTA CORRIENTE PARA GASTOS DE CAPITAL   
  Cta. Nº 1001-130-6368765   
                
  Fecha CK Descripción Ingresos Egresos Saldo   
  31/01/2013   Saldo del Mes Anterior      0.00    
  
06/02/2013 
N/D 
218456 
Transferencia de la cuenta 1001-
130-5667318 
 55,000.00    55,000.00  
  
  
20/02/2013 20020 
Desembolso para entrega de 
medias becas a estudiantes de 
Secundaria y Universitarios 
correspondiente al mes de 
Febrero 2013. 
  10,000.00  45,000.00  
  
  
25/02/2013 20021 
Desembolso para pago de 
Primer Avalúo del Proyecto: 
Reparación de Estadio de 
Béisbol Municipal 
  20,500.00  24,500.00  
  
  28/02/2013 Saldo al Final del Mes 55,000.00  30,500.00  24,500.00    
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En la alcaldía las modificaciones realizadas durante el ejercicio contable del año 2013 
fueron por traslados de créditos o partidas presupuestarias, porque se destinaron fondos 
que inicialmente estaban previstos para determinada partida a otra distinta, o con crédito 
insuficiente.  
Un ejemplo de modificación por traslado de fondos realizada al presupuesto del 2013 en el 
rubro de materiales y suministros es la siguiente: 
CUADRO N° 8: Presupuesto planificado inicialmente: 
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL PODER CIUDADANO DE YALAGÜINA 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 
    CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS  C$     1,600.00  
3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  C$     1,600.00  
3910000 Útiles de oficina              380.00  
3920000 Equipo de Seguridad contra Incendios              210.00  
3960000 Útiles de cocina y comedor              460.00  
3970000 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza              250.00  
3990000 Otros materiales y suministros              300.00  
Fuente: Presupuesto Municipal 2013. 
 
CUADRO N° 9: Proceso de modificación las cuentas que sufrieron traslado. 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YALAGÜINA 
MODIFICACIONES DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES MHCP 
CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2013 
CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
3000000 MATERIALES Y SUMINISTROS  C$       (550.00) 
3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  C$       (550.00) 
3970000 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza             (250.00) 
3990000 Otros materiales y suministros             (300.00) 
Fuente: Presupuesto Municipal 2013. 
 
CUADRO N° 10: Registros de las cuentas con modificación presupuestaria. 
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL PODER CIUDADANO DE YALAGÜINA 
CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 
3900000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  C$     1,600.00  
3910000 Útiles de oficina              630.00  
3920000 Equipo de Seguridad contra Incendios              510.00  
3960000 Útiles de cocina y comedor              460.00  
3970000 Productos sanitarios y útiles domésticos y de limpieza                     -    
3990000 Otros materiales y suministros                     -    
Fuente: Presupuesto Municipal 2013. 
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Para efecto de mostrar el proceso de modificaciones al presupuesto se utilizaron 
cantidades ilustrativas. 
En comparación de lo estipulado por la ley 40 de municipios en los artículos 56, 57  y la ley 
376 de régimen presupuestario municipal en su artículo 36 con las prácticas realizadas por 
la municipalidad para modificar el presupuesto se constató que la alcaldía sí cumple estas 
disposiciones. Ya que ambas leyes reconocen tres maneras de hacer modificaciones 
internas al presupuesto ya sea por traslado, dotación o ampliación y coinciden en que las 
modificaciones deben ser aprobadas por el concejo municipal e informadas por el alcalde 
a la Contraloría General de la República y al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. 
El proceso contable del presupuesto municipal mencionado anteriormente está regido por 
las Leyes 550 de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, 376 de 
Régimen Presupuestario Municipal, 40 Ley de municipios, 801 de contrataciones 
administrativas municipales, 822 Ley de Concertación Tributaria, y 466 de transferencias 
municipales, Principios de Contabilidad Gubernamental de Nicaragua; todas aprobadas 
por la asamblea nacional del país. También rigen este proceso normativas de control 
interno para cada una de las cuentas y rubros del presupuesto. 
Durante la ejecución del presupuesto también existe vigilancia y revisiones externas por 
parte del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), la Contraloría General 
de la República como regulador de las finanzas públicas y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público como ente rector de las finanzas del estado. (Rosales & Hernández, 
2014).  
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6.2 Requisitos de ley que los contratistas deben cumplir para ser 
proveedores de la municipalidad. 
En la entrevista realizada al responsable de adquisiciones Ingeniero Efrén Ignacio Herrera 
Carrasco, expresó que para ser proveedor de bienes o servicios en la municipalidad el 
oferente debe estar inscrito en el registro de proveedores municipales como lo estipula la 
Ley 801 de Contrataciones Administrativas Municipales en el artículo 19 el cual cita que: 
Cada alcaldía deberá crear su propio registro de proveedores para bienes, servicios, 
consultorías y construcción de obras. Todas las personas naturales o jurídicas que oferten 
deberán estar inscritas en el Registro de proveedores municipales el que tendrá carácter 
constitutivo. 
 
En el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE) existe un registro 
que contiene todos los datos de las personas naturales y jurídicas inscritos en la 
municipalidad y que ofrecen bienes y servicios a la misma; dicha información es la 
siguiente: dirección exacta o domicilio en el que recibirá notificaciones dentro de la 
circunscripción municipal, número de teléfono, fax, y correo electrónico si lo tuviere; 
clasificación del proveedor según su categoría o categorías y clasificación o clasificaciones 
comerciales según la naturaleza del negocio. 
“Para optar a ser proveedor de bienes y/o servicios se necesita presentar ante la 
municipalidad documentos como: certificado de inscripción (vigente) del registro municipal 
o del registro central de proveedores emitido por la Dirección General de Contrataciones 
del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), escritura de constitución 
de sociedad y estatus inscritos debidamente en el registro público mercantil para el caso 
de las personas jurídicas. Las personas naturales presentarán copia de la cédula de 
identidad. Las personas jurídicas la copia de cédula del representante legal o apoderado”. 
(Herrera E. I., 2014) 
Luego que se tiene certeza que los proveedores se encuentran inscritos se procede a 
realizar el proceso de adquisiciones de bienes o servicios donde la alcaldía deberá 
verificar las condiciones físicas y jurídicas del sitio donde se realizará la obra (estudio de 
impacto ambiental, diseños, especificaciones generales y técnicas debidamente 
concluidas), y memoria que contenga la justificación de la necesidad de la obra. Así 
mismo, la máxima autoridad administrativa de previo al inicio del proceso debe contar con 
la verificación de la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad inmediata de la 
misma emitida por el área financiera de la alcaldía. 
El procedimiento que sigue la alcaldía para realizar las contrataciones es el siguiente: 
 
1. Retiro y cancelación de pliego de base y condiciones: Es el documento en el que 
se presenta al proveedor todos los requisitos y condiciones que regirán la 
adquisición de bienes y servicios o construcción de obras públicas, con el fin de 
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dotarlos de la información suficiente para que puedan elaborar sus ofertas. Los 
oferentes deberán acceder a la página web www.nicaraguacompra.gob.ni para 
conocer cuáles son los proyectos que se van a ejecutar, en el mismo portal 
podrán encontrar el pliego de bases y condiciones que deberán comprar en el 
lugar, hora y fecha que se establece en la publicación. 
 
2. Preparación de la oferta: Los oferentes deberán preparar sus ofertas de acuerdo 
a las disposiciones plasmadas en el pliego de base y condiciones. 
 
3. Asistir al acto de homologación (aclaración de dudas): Todos los oferentes que 
hayan adquirido el pliego de base y condiciones deberán presentarse al acto de 
homologación donde se les aclararán todas las dudas que puedan poseer 
acerca de la ejecución de la obra. 
 
4. Asistir a la visita de sitio: Consiste en asistir al lugar donde se ejecutará la obra, 
donde el oferente tendrá la oportunidad de conocer exactamente lo que va a 
realizar y así presentar su oferta. 
 
5. Presentar oferta: Los oferentes según disposiciones de la municipalidad deberán 
presentar su oferta por escrito en sobre cerrado, o vía electrónica debidamente 
firmado y foliado, en el lugar, fecha y hora señalada en el pliego de bases y 
condiciones. Cabe destacar que la apertura de las ofertas se realizará en 
presencia de los oferentes en el lugar, fecha y hora señaladas. 
 
El tiempo requerido para la presentación de las ofertas está estipulado en la ley 801 de 
contrataciones administrativas municipales y dado en dependencia de la clase de compra 
a realizar. 
 
Para la licitación pública dicha ley establece que el tiempo no debe ser menor de 30 días 
pero si se puede ampliar de acuerdo a la complejidad de la contratación. Cabe mencionar 
que la municipalidad llevó a cabo en muchos proyectos este tipo de contratación el que en 
ocasiones duró hasta 45 días. 
 
El plazo establecido para presentar ofertas en la licitación por registro es mínimo de 15 
días después de la última convocatoria, aquí no hubo ningún inconveniente. 
 
En la compra por cotización hubo una variante en cuanto al cumplimiento de la ley ya que 
esta exige que para la compra por cotización de menor cuantía el tiempo no puede 
exceder de 5 días calendarios a partir de la fecha de recibida la cotización por el oferente 
para la de mayor cuantía el tiempo se extiende máximo hasta por 7 días; sin embargo la 
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alcaldía permitió que para la compra de menor cuantía el tiempo de espera fuera hasta por 
8 días. 
 
La municipalidad durante el 2013 no realizó compras por concurso y por licitación 
simplificada. 
 
Un punto importante a destacar es que si determinado contratista presenta oferta una vez 
que se venció el plazo, la alcaldía le devuelve la misma sin que fuese abierta. 
 
6. Formalización del contrato: Una vez analizadas las ofertas presentadas, se 
procede a elegir la que más se ajusta a los pliegos de bases y condiciones; 
garantizando la igualdad y libre competencia entre los oferentes. Contando con 
la mejor oferta se procede a elaborar el contrato de servicios donde se estipulan 
todas las disposiciones que regirán la ejecución de la obra. 
 
7. Presentación de garantías: Los oferentes presentarán garantías de 
mantenimiento de oferta, de cumplimiento, por adelanto y contra vicios ocultos. 
 
Las garantías equivalen a determinados montos de dinero que el oferente pone a 
disposición de la Alcaldía, para asegurar el cumplimiento de la obligación derivada del 
proceso de contratación; el dinero correspondiente a dichas garantías es depositado en el 
banco en una cuenta corriente específica para este rubro y la alcaldía podrá hacer uso de 
las mismas solo en caso de que el oferente incumpla las disposiciones expuestas en el 
contrato. Los porcentajes de cada una están establecidos en la ley 801 de contrataciones 
administrativas municipales. 
 
Ningún contratista o empresa aspirante a llevar a cabo la ejecución de un proyecto puede 
omitir la presentación de las garantías en el tiempo que se describe a continuación. 
 
 Garantía de Mantenimiento de Ofertas: Se presenta a la hora que el 
oferente muestra su oferta es decir, en el acto de presentación y apertura de 
ofertas; su valor oscila entre el 1% y 3% del valor de la oferta económica 
presentada. 
 
 Garantía de Cumplimiento: Se presenta a la hora que el oferente 
adjudicado firma el contrato, automáticamente se le devuelve su garantía de 
mantenimiento de oferta. El monto de esta garantía esta entre el 10% y 20% 
del valor del contrato. 
 
 Garantía de Adelanto: Esta garantía se solicita si el oferente adjudicado la 
solicita, su valor es del 100% del valor de adelanto solicitado. 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 
 
Seminario de Graduación.                                                                                        pág. 53 
 
 
 Garantía contra Vicios Ocultos: Se solicita a la hora que el oferente firma 
el acta de recepción final y su monto es va del 5% al 10% del valor del 
contrato y su vigencia es de 6 a 12 meses de plazo según lo estipulado en el 
contrato. 
 
Si el contratista adjudicado incumple con lo estipulado en el contrato la máxima autoridad 
de la alcaldía procede a ejecutar los lineamientos estipulados en el reglamento a la ley 
801, el que faculta a la municipalidad para ejercer su derecho de ejecutar total o 
parcialmente, los fondos respectivos de la garantía de cumplimiento mediante acuerdo o 
resolución  debidamente motivada, por el monto suficiente para resarcirse de los daños 
ocasionados por el retraso de la contratación. En caso de que los daños asciendan a un 
monto mayor al de la garantía se puede cobrar el saldo en descubierto por las vías legales 
pertinentes. 
 
Por otro lado si hay daños, desperfectos o mala calidad en el tiempo posterior a la entrega 
definitiva de la obra a la municipalidad de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en el 
pliego de bases y condiciones la alcaldía puede hacer efectiva la garantía de vicios 
ocultos. 
 
Las clases de procedimientos de contratación efectuados en el municipio son: 
Compras por Cotización (de mayor y menor cuantía): Será de mayor cuantía cuando el 
monto estimado de la contratación sea superior a quinientos mil córdobas (C$ 500,000.00) 
y hasta un millón de córdobas (C$ 1, 000,000.00), en este caso la invitación se hará 
mediante convocatoria pública. Será de menor cuantía cuando el monto estimado de la 
contratación sea hasta por quinientos mil córdobas (C$ 500,000.00), en este caso se 
invitará a un mínimo de tres proveedores inscritos en el Registro de proveedores del 
municipio.  
Licitación por Registro: Se convoca a todos los proveedores que se encuentren inscritos 
en el Registro de Proveedores del Municipio a presentar ofertas para contrataciones cuyos 
montos sean superiores a un millón (C$ 1, 000,000.00) y hasta tres millones de córdobas 
(C$ 3, 000,000.00). La invitación se hará mediante comunicación escrita dirigida al 
domicilio indicado por el respectivo proveedor. 
Licitación Pública: Se invita públicamente a proveedores debidamente inscritos en el 
Registro de Proveedores del Municipio o en los registros supletorios a presentar ofertas, 
para contrataciones superiores a tres millones de córdobas (C$ 3,000,000.00). (Herrera E. 
I., 2014). 
Todo lo expuesto por el Ingeniero Herrera queda corroborado con lo estipulado en la ley 
801 de Contrataciones Administrativas Municipales; sin embargo aunque el proceso de 
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contratación es llevado a cabo de acuerdo a dicha ley y los proveedores contratados están 
incluidos en los registros del municipio; los diseños, especificaciones técnicas y generales 
no estuvieron listos y publicados los diez días previos a la fecha que se pretendía iniciar el 
proceso de contratación para la ejecución de algunas obras como lo estipula el artículo 09 
de la ley en mención.  
 
Por tanto no se hicieron completamente las adquisiciones y proyectos programados en el 
presupuesto anual lo que provocó que quedaran fondos que se ejecutaron en el primer 
trimestre del presente año a fin de culminar completamente el presupuesto asignado para 
el año 2013. 
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6.3 Aspectos que deben abordar los proyectos para ser aprobados y 
ejecutados. 
Según información brindada por el director de proyectos de la alcaldía de Yalagüina 
Ingeniero Jaime José Monjarrez Obando, para planear y ejecutar un proyecto deben 
cumplir con lo estipulado en las leyes 40 de municipios ya que esta aborda la parte de 
planeación y aprobación del presupuesto en el que se incluyen los proyectos a ejecutar 
durante el año y la 801 de contrataciones administrativas municipales que estipula el 
procedimiento de contratación que debe cumplir el contratista que ejecutará cada 
proyecto. 
En la planeación de los proyectos que formaron parte del presupuesto del año 2013 fue 
involucrada la población del municipio de Yalagüina, ya que se les consultaron las 
necesidades principales de cada barrio o comunidad en cabildos municipales cumpliendo 
de esta manera lo estipulado en el artículo 27de la ley 376 de régimen presupuestario 
municipal el cual cita: La comisión especial del concejo municipal citará en sesiones 
sucesivas de audiencias a las organizaciones de pobladores, asociaciones gremiales, de 
productores, juveniles, religiosas, de desarrollo, sindicales, cooperativas, comunidades 
indígenas y otras presentes en la circunscripción municipal, así como los ciudadanos 
notables para escuchar sus opiniones sobre el proyecto de presupuesto y recibir las 
propuestas de modificaciones que estos presenten. 
Luego de conocer las necesidades que se poseen en determinada comunidad se procede 
a realizar una selección de todas aquellas que puedan ser las de mayor importancia para 
luego plasmarlas en el plan de inversión municipal donde se detallan todos los proyectos a 
realizar.  
Una vez obtenida dicha información se presentan al concejo municipal para que este los 
revise y apruebe. Si el concejo decide aprobar los proyectos presentados  se procede a 
asignarles fondos para iniciar con la parte técnica que incluye: estudio ambiental, 
levantamiento de campo, estudio de alcance de obra, diseño y presupuesto.  
Posteriormente a su formulación, revisión y evaluación continúa la etapa de ejecución de 
la obra donde se debe constatar que en el presupuesto se hayan asignado fondos para su 
realización; en esta etapa se incluye todo el proceso realizado por el área de adquisiciones 
y terminada la obra se pasa a manos del área de contabilidad para que este realice el 
pago efectivo de cancelación de ejecución de la obra. 
Una vez terminada la obra se realiza formal entrega del proyecto a la comunidad que 
corresponda donde los pobladores pasan a ser los principales responsables del cuido y 
mantenimiento del mismo. 
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Para la cancelación del servicio el contratista debe presentar un avalúo conforme a los 
avances de la ejecución de la obra, para que el administrador autorice a la contadora 
elaborar el cheque por el avance de la misma y así hasta que el proyecto se finiquite. 
“Cabe mencionar que una vez terminado el proyecto los documentos que soportan el pago 
de su ejecución son: avalúos de campo, avalúos de escritorio, bitácoras, fotografías, las 
memorias que se hacen en el terreno y lo más evidente las obras realizadas en el campo, 
que la gente puede ver, cabe destacar que las auditorías se basan en visitas de campo 
para corroborar que la ejecución fue realizada como fue planificada”. (Monjarrez, 2014) 
Según lo observado se logró confirmar que todos los proyectos que se planearon realizar 
en el año 2013 salieron de necesidades que poseía la población y que estos fueron 
presentados al concejo municipal para su aprobación  y asignación de fondos. Cuando  ya 
se tienen los proyectos a ejecutar el responsable de esta área procede a registrarlos en el 
Sistema Nacional de Información Pública (SNIP).  
Además se logró verificar que poseen un documento donde se llevan los registros de los 
proyectos a ejecutar, el fondo que se  tiene para el mismo y los finiquitos que se van 
realizando de acuerdo con el tiempo establecido para la ejecución de las obras. 
En el 2013 fueron aprobados 27 proyectos para la comuna de los cuales solamente se 
pudieron ejecutar 25 completamente puesto que hubo retrasos en los procesos de 
presentación de oferta y de ejecución de los mismos por lo que fue necesario terminarlos 
hasta en el primer trimestre del año 2014. (Ver anexo 8). 
Es importante mencionar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo acepta 
fondos pendientes de ejecutar iguales o menores al 10% de los fondos asignados. La 
alcaldía de Yalagüina presentó el 6% por tanto la máxima autoridad en consenso con el 
concejo municipal emitió una carta al director general de presupuesto del ministerio antes 
mencionado en el que detalla el monto recibido para inversiones, el monto ejecutado, el 
restante por ejecutar y los motivos por los cuales se dieron dichos retrasos. Anexo a la 
carta se incluye una tabla con el siguiente detalle: 
CUADRO N° 11: Presentación ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 
fondos pendientes a ejecutar. 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
MONTO 
INICIAL 
MONTO 
EJECUTADO 
SOBRANTE OBSERVACIONES 
Se describe el 
nombre del o 
los proyectos. 
Se detalla el 
monto por 
ejecutar 
asignado 
para ese 
proyecto. 
En caso que se 
esté ejecutando se 
escribe cuanto se 
ha pagado por ese 
monto inicial. 
Se detalla si 
existe 
remanente del 
proyecto en 
fondos. 
De haber remanente se detalla el 
porqué. Las causas pueden ser 
naturales (exceso de lluvias, 
huracanes etc.) o humanas 
(presentación de documentos u 
ofertas fuera del tiempo 
establecido) 
EJEMPLO 
Reparación y 250,000.00 215,000.00 35,000.00 Las vías de acceso a las 
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Mejoramiento 
del sistema de 
Agua potable 
en las 
Comunidades 
de los 
Encuentros y 
Rio Abajo. 
comunidades estaban en mal 
estado debido a las grandes 
lluvias que cayeron en el periodo 
en que se ejecutaba dicho 
proyecto. Por lo cual se 
estancaron las actividades y se 
continuaron hasta que hubo 
accesibilidad a las comunidades. 
Fuente: Plan de Inversión Municipal 2013. 
Los fondos pendientes de ejecutar al final del cierre contable son presentados dentro del 
estado de ingresos en una cuenta denominada saldo de efectivo al 31 de diciembre del 
año anterior, aquí se muestra el monto total al que ascienden los fondos que no se 
pudieron ejecutar durante el ejercicio contable. El saldo presentado es el mismo que 
aparece en el estado de cuentas emitido por el banco al final del mes de diciembre, y los 
fondos que la municipalidad ha reportado en la carta remitida al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
A continuación un ejemplo del estado de ingresos que se presenta al MHCP donde se 
reflejan los fondos sin ejecutar al 31 de diciembre del año 2013, y las demás cuentas se 
presentan en cero debido a que a la fecha de cierre del año contable no habían ingresos. 
CUADRO N° 12: Presentación de fondos pendientes de ejecutar en el estado de 
ingresos y egresos. 
ALCALDÍA DEL PODER CIUDADANO YALAGÜINA MADRIZ. 
Estado de Ingresos 
   CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO 
11000000 RECURSOS TRIBUTARIOS   
11010000 MATRÍCULAS Y LICENCIAS   
11010100 Matrículas y Licencias Cuota Fija   
11010200 Matrículas y Licencias por Declaración   
11020000 IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y SERVICIOS   
11020100 De Empresas Privadas y Cooperativas Comerciales   
11020200 De Empresas Privadas y Cooperativas Industriales   
15000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   
15010000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL   
15010100 Transferencias corrientes Ley 466   
22000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   
22010000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL   
22010100 Transf. de Capital  del Gobierno Central Ley 466 (Recursos del Tesoro)   
22019900 Otras transferencias de capital del Gobierno Central   
39000000 SALDO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR 35,000.00 
39010000 Saldo en Banco 35,000.00 
Fuente: Estados financieros Alcaldía de Yalagüina 2013. 
(Monjarrez, 2014) 
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6.4 Requisitos contables para la presentación y rendición de cuentas de 
la ejecución de los fondos de la municipalidad según las leyes que rigen 
la contabilidad de los fondos públicos. 
Según entrevista realizada a la contadora general de la alcaldía de Yalagüina Licenciada 
Yobani del Carmen López Rosales la municipalidad está sujeta a leyes y normas como 
son: Ley 51 de régimen presupuestario municipal que rige y orienta los procedimientos 
que se deben seguir para formular, ejecutar y evaluar el presupuesto, 40 de municipios 
que ayuda a conocer sobre los derechos y obligaciones que tiene la municipalidad, 801 de 
contrataciones administrativas municipales la que se encarga de velar por la correcta 
aplicación de normas para las contrataciones a realizar durante la ejecución de los fondos 
plasmados en el presupuesto, y la 466 de Transferencias Municipalesque se encarga de 
mostrar las disposiciones legales que son necesarias para el envío de transferencias de 
gobierno. 
Para que el gobierno envíe transferencia, para el inicio de las operaciones la alcaldía debe 
presentar: el presupuesto aprobado por el concejo, la liquidación del presupuesto del año 
anterior, el informe de la ejecución física y financiera del plan de inversión anual municipal 
(PIAM), la programación del uso de las transferencias del año en curso, constancia de la 
existencia de cuenta bancaria y constancia del concejo municipal que los proyectos que 
son financiados por las transferencias son parte del plan de inversión municipal, 
aprobados con participación de la población e incorporados en el presupuesto anual de la 
municipalidad. 
Toda la documentación y requisitos mencionados anteriormente fueron presentados 
satisfactoriamente y completos al Ministerio de Hacienda y crédito público cumpliendo de 
esta manera las disposiciones de la ley 466 de transferencias municipales. 
“En el 2014 tuvimos atrasos con la rendición de la ejecución presupuestaria del año 2013 
debido a que no logramos liquidar completamente el presupuesto lo que generó que un 
6% de la ejecución de los proyectos no se realizara y quedaran fondos sin ejecutar para el 
primer trimestre del presente año. Esto generó retraso de la transferencia del primer 
trimestre la que llegó a inicios del mes de Marzo de 2014. ”(Rosales, Requisitos contables 
para la presentacion y rendicion de cuentas , 2014). 
Una vez que ya está lista la transferencia comienza el ciclo financiero que consiste en 
realizar la cancelación de todos los gastos pendientes de pago, la adquisición de 
materiales a utilizar durante determinado periodo o quizás la realización de determinada 
obra todo en base a lo presupuestado. Cuando se llega a fin de mes se realiza el cierre 
mensual de los ingresos y egresos percibidos, realizando conciliaciones y registrando en 
el sistema el avance de los fondos entregados por el gobierno y los recolectados en el 
municipio.  
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Al finalizar el trimestre se lleva a cabo la rendición que va dirigida al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) si es transferencia de gobierno, en caso de ser 
convenios externos la rendición se presenta a la institución donante. También se realizan 
exposiciones de la ejecución de fondos en cabildos representativos a la población y al 
concejo municipal. 
La Licenciada López concluyó que para realizar el cierre anual del presupuesto debe 
preparar el estado de ingresos y egresos anual, tener todas conciliaciones bancarias 
mensuales y los libros auxiliares por cuenta, flujos de ingresos mensuales y el seguimiento 
presupuestario con sus respectivos estados de cuentas. Dichos documentos para su 
presentación deben estar mutilados, validados, contabilizados en el sistema y codificados 
respectivamente según el rubro afectado. 
Los resultados de la observación muestran que todos los documentos que se presentaron 
para el cierre del año anterior están ordenados, validados y autorizados correctamente. 
Sin embargo, aunque al final los documentos cumplan con las normas de control interno 
correctamente la contadora general acumula los documentos soportes de los cheques y 
hasta fin de mes realiza la validación. 
Esta actividad debería realizarse inmediatamente que se hace efectivo el pago y se 
elabora el registro, ya que el manual de contabilidad de Nicaragua expresa que los 
documentos de respaldo constituyen la evidencia y el medio de prueba de la veracidad, 
legalidad y autorización de las transacciones registradas los que se resguardarán y 
archivarán en orden cronológico y/o numérico por el tiempo que estipule la contraloría 
general de la república. 
Por otro lado la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria según la Ley 466 de 
Transferencias Municipales se debía realizar a más tardar el 15 de Febrero del presente 
año, pero esta se realizó hasta el 26 de Febrero, dicho retraso debido a los controles que 
se llevaron a cabo a última hora. 
Cabe destacar que en algunas ocasiones se realizaron cálculos para corroborar que lo 
reflejado en el comprobante de pago coincidía con el monto que aparecía en los 
documentos soportes como son: facturas, recibos, contratos entre otros. (Rosales, 
Requisitos contables para la presentacion y rendicion de cuentas , 2014). 
 
  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 
 
Seminario de Graduación.                                                                                        pág. 60 
 
VII. CONCLUSIONES. 
En la alcaldía municipal de Yalagüina se lleva una contabilidad presupuestaria. La 
contabilización del presupuesto incluye diversos procesos e involucra diversas áreas de la 
municipalidad. 
Los responsables del área de proyectos son quienes le dan seguimiento a la ejecución de 
las obras, los responsables de adquisiciones compran los materiales y suministros 
necesarios para la municipalidad, además se encargan de las contrataciones de 
proveedores, y los responsables del área de  contabilidad se encargan de registrar todas 
las transacciones que llevan a cabo las áreas anteriores; éstas transacciones son 
revisadas y autorizadas por el administrador financiero y la alcaldesa. 
El proceso contable inicia con una transferencia de efectivo que emite el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público al inicio del ejercicio y culmina con la rendición de cuentas de 
los fondos ejecutados que debe realizarse a más tardar el 15 de febrero del año siguiente 
al de la ejecución. 
La ejecución del presupuesto en la alcaldía de Yalagüina es fiscalizada por el Instituto 
Nicaragüense de Fomento Municipal, la Contraloría General de la República como 
regulador de las finanzas públicas y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como ente 
rector de las finanzas del estado. 
Está regulado por disposiciones legales como la Ley de Régimen Presupuestario 
Municipal, principios de contabilidad gubernamental y principios presupuestarios; así 
mismo se deben cumplir con normas técnicas de control interno, para una adecuada toma 
de decisiones y rendición de cuentas. 
Las contrataciones se realizan de acuerdo a la Ley 801 de Contrataciones Administrativas 
Municipales, esta ley contiene todas las disposiciones necesarias para que se realice el 
proceso correctamente y con la celeridad debida. 
Los principales requisitos que deben cumplir las empresas proveedoras de bienes y 
servicios a la municipalidad son: ser proveedor del estado, presentar documentos de 
constitución de la empresa y en caso de ser una empresa que pretende ejecutar una obra 
para la municipalidad cumplir con el proceso de contratación que incluye el retiro y 
cancelación del pliego de bases y condiciones, preparar y presentar la oferta hasta 
culminar con la firma del contrato. 
En cuanto a las contrataciones no se pudieron realizar algunas planificadas ya que el 
responsable de las mismas no tuvo listos los diseños y especificaciones técnicas 
necesarias que debe publicar diez días antes de iniciar el proceso de contratación. 
Un aspecto que también debe contabilizarse es el pago del finiquito de los proyectos los 
que surgen de las principales necesidades expuestas por la población, son aprobados por 
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el concejo municipal, y están registrados en el Plan de Inversión Anual Municipal y en el 
Sistema Nacional de Información Pública (SNIP). 
El proceso de ejecución y contabilización del presupuesto en la alcaldía concluye con la 
rendición de cuentas que se realiza al inicio del año siguiente al que se ejecutó el 
presupuesto, para esta rendición hubieron retrasos ya que los documentos soportes 
fueron validados y ordenados a última hora incumpliendo de esta manera con una 
disposición del manual de contabilidad gubernamental de Nicaragua. 
El incumplimiento de los requisitos previos de contratación y las metas propuestas en 
cuanto a la ejecución de los proyectos programados, obligó a las autoridades municipales 
ejecutarlos en el primer trimestre del año 2014; hecho que también retrasó la rendición de 
cuentas y la transferencia del año 2014. 
De acuerdo a lo expresado anteriormente los supuestos de investigación se han cumplido 
satisfactoriamente porque se ha logrado verificar que el incumplimiento a las normas y 
principios que rigen la contabilidad gubernamental produce inconvenientes en  la ejecución 
presupuestaria planificada y retrasa las transferencias de gobierno; por el contrario si los 
responsables respetan completamente las normas y principios facilitarán el desarrollo de 
la ejecución y evitarán la acumulación de fondos al final del periodo. 
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VIII.  RECOMENDACIONES. 
A la Alcaldía de Yalagüina: 
 Garantizar una ejecución presupuestaria apegada totalmente a normas técnicas de 
control interno y normas de contabilidad gubernamental en cuanto a validación de 
documentos soportes, sellos de cancelación, firmas de autorización, archivo 
ordenado y seguro de los documentos; con el fin de rendir a tiempo y 
eficientemente a las autoridades correspondientes. 
 
 Mantener un registro y control actualizado de los libros auxiliares y registros 
contables realizados. 
 
 Llevar un control detallado y actualizado de los ingresos y egresos para entregar en 
tiempo y forma los registros contables cuando sean solicitados por autoridades 
superiores. 
 
 Que el responsable de adquisiciones cumpla eficientemente con la ley 801 la que 
define todos los procedimientos que se deben llevar a cabo antes de realizar una 
contratación para la municipalidad. 
 
 Llevar a cabo una auditoría interna en el área contable y financiera para el ejercicio  
2013. 
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ANEXOS. 
ANEXO 1: ENTREVISTA. 
OBJETIVO: Conocer el proceso contable de la ejecución de los fondos municipales de 
Yalagüina y las leyes que rigen dicho proceso. 
1. Describir el Proceso Contable y de Ejecución del Presupuesto Municipal que se llevó a 
cabo en año 2013. (Contadora General y Administrador Financiero) 
 
1.1. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la adquisición, el pago y 
registro de la compra de bienes y servicios? 
 
1.2. ¿Cuáles son los libros que utilizan para registrar las transacciones contables? 
 
1.3. ¿Qué asignaciones presupuestarias contenía el presupuesto municipal  2013? 
 
1.4. ¿Qué sucede si en determinado rubro necesitan más dinero que el asignado 
originalmente? 
 
1.5. ¿Cuál es el proceso para realizar modificaciones al presupuesto municipal? 
 
1.6. ¿Cuáles son los documentos que respaldan los gastos efectuados en el periodo? 
 
1.7. ¿Qué normativas toman en cuenta para la contabilización de la ejecución de los 
fondos? 
 
2. Identificar los requisitos de ley que deben cumplir las diversas empresas contratistas 
para ser proveedores de servicios en la municipalidad. (Responsable de adquisiciones) 
2.1 ¿Cuál es el proceso que debe seguir una empresa contratista para optar a ser la 
encargada de llevar a cabo determinado proyecto en el municipio? 
 
2.2 ¿Qué documentos requiere una empresa contratista para ser proveedora de la 
municipalidad? 
. 
2.3 ¿Qué procedimientos ordinarios de contratación utilizan, según lo estipulado en la 
Ley 801: De contrataciones municipales? 
 
2.4 ¿Cuáles son los criterios usados para la evaluación de oferta? 
 
2.5 ¿Qué garantías o fianzas debe pagar un contratista? 
 
2.6 ¿Cuáles son las causas que originan la suspensión del proceso de contratación? 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 
 
Seminario de Graduación.                                                                                        pág. 66 
 
3. Describir los aspectos que deben abordar los proyectos para su posterior aprobación y 
ejecución. (Director de Proyectos) 
 
3.1 ¿Qué aspectos toman en cuenta para formular un proyecto? 
 
3.2 Luego de formular el proyecto ¿Qué exige el concejo para aprobarlo? 
 
3.3 Luego de aprobar el proyecto ¿Qué procedimiento siguen para incluirlo en el 
presupuesto?  
 
3.4 ¿Cómo contabilizan los gastos efectuados en cada proyecto? 
 
3.5 ¿Qué documentos soportan dichos gastos? 
4. Evaluar los requisitos contables para la presentación y rendición de cuentas de la 
ejecución de los fondos de la municipalidad según las leyes que rigen la contabilidad 
de los fondos públicos. (Contadora General) 
4.1 ¿Qué leyes, normas y principios rigen la ejecución presupuestaria de la 
municipalidad? 
 
4.2 ¿A quién va dirigida la rendición de cuentas de ejecución de los fondos 
presupuestarios? 
 
4.3 ¿Cada cuánto tiempo rinden la ejecución de los fondos? 
 
4.4 ¿Qué documentos contables contiene la rendición de cuentas? 
 
4.5 ¿Qué tratamiento contable se les da a los documentos soportes de los gastos 
efectuados? 
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ANEXO 2: GUÍA DE REVISIÓN DOCUMENTAL. 
Datos Generales: 
Nombre de la Empresa: ____________________________           Fecha: ___/___/______. 
 
INVESTIGACIÓN: Proceso de ejecución y contabilización del presupuesto en la alcaldía 
municipal de Yalagüina durante el año 2013. 
 
OBJETIVO: Verificar el procedimiento contable y el cumplimiento de normativas vigentes 
en la documentación soporte y en los registros contables para la ejecución del 
presupuesto municipal. 
 
Nombre del Observador: _________________________________________________ 
 
ASPECTOS A REVISAR SI NO OBSERVACIONES 
Proceso Contable de la Ejecución Presupuestaria.    
Registros contables coherentes y ordenados.    
Clasificación correcta de las cuentas.    
Presentación de estado de ingresos y egresos mensual de acuerdo a la 
ley de régimen presupuestario municipal. 
   
Declaración de las retenciones por salario y por compra de bienes y 
servicios de acuerdo a la ley tributaria. 
   
Firmas de autorización para la adquisición de un bien o servicio.    
Firmas de autorización para realizar traslados de cuentas.    
Requisitos que los contratistas deben cumplir para ser 
proveedores de la municipalidad. 
   
Registro y archivo de documentos de los proveedores de la 
municipalidad 
   
Cumplimiento del protocolo de contratación de acuerdo a la Ley de 
Contrataciones Municipales. 
   
Cumplimiento de los contratos.    
Correspondencia entre las Adquisiciones realizadas con las estipuladas 
en el plan general de adquisiciones. 
   
Aspectos para la aprobación y ejecución de proyectos.    
Control y seguimiento en el proceso de aprobación.    
Registros contables de la ejecución de los fondos para proyecto.    
Cumplimiento del tiempo establecido para el finiquito de los proyectos.    
Requisitos para la presentación y rendición de cuentas.    
Rendición de cuentas con todos los documentos completos y en 
coherencia con la ley de régimen presupuestario municipal. 
   
Validación de los documentos soportes en los comprobantes de pago.    
Firmas completas en la documentación.    
Coherencia entre los montos reflejados en los documentos fuentes y en 
los registros contables. 
   
Fecha en que se envió la rendición de cuentas de las operaciones 
contables. 
   
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 
 
Seminario de Graduación.                                                                                        pág. 68 
 
ANEXO 3: GUÍA DE OBSERVACIÓN. 
Datos Generales 
 
Nombre de la Empresa: ____________________________           Fecha: ___/___/______. 
 
INVESTIGACIÓN: Proceso de ejecución y contabilización del presupuesto en la alcaldía 
municipal de Yalagüina durante el año 2013. 
 
OBJETIVO: Verificar el procedimiento contable y el cumplimiento de normativas vigentes 
en la ejecución del presupuesto municipal. 
 
Nombre del observador: ____________________________________________________ 
 
ASPECTOS A OBSERVAR SI NO A VECES 
Proceso Contable de la Ejecución Presupuestaria.    
Comunicación entre las personas involucradas en los procesos 
contables. 
   
Antes de emitir un cheque el administrador hace la autorización.    
El auxiliar Contable luego de emitir un cheque busca las firmas de 
autorización. 
   
La contadora general entrega oportunamente los reportes a la 
administración. 
   
Requisitos que los contratistas deben cumplir para ser 
proveedores de la municipalidad. 
   
Todos los proveedores de la municipalidad son proveedores del 
estado. 
   
Los aspirantes para optar a la ejecución de un proyecto se 
presentan a la municipalidad para comprar los términos de 
referencia, presentan sus ofertas y cumplen todo el proceso para 
poder realizar las obras en la municipalidad. 
   
Aspectos para la aprobación y ejecución de proyectos.    
Se realiza la consulta a los pobladores del municipio.    
Se presenta al concejo municipal la propuesta de proyecto.    
Se realiza el registro de la programación y ejecución de los 
proyectos en el banco de proyectos del SNIP. 
   
Es el concejo municipal quien aprueba el presupuesto para realizar 
cada proyecto. 
   
Requisitos para la presentación y rendición de cuentas.    
Envío de información en el tiempo establecido.    
Los documentos han sido elaborados con todas las autorizaciones 
previas. 
   
La contadora general aplica la ley de régimen presupuestario en 
todos los registros y estados financieros. 
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ANEXO 4: REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN ATAÚD. 
  
 
 
  Alcaldía Del Poder Ciudadano 
  
Yalagüina- Madriz 
Comprobante de Pago 
                      
    Cta. Nº:      Cheque:  44520   
                      
            Fecha: 20/03/2013      
                      
            Cantidad: C$ 3,136.00     
    Páguese a: Juan Pérez        
                      
    Suma de: Tres mil ciento treinta y seis Córdobas Netos        
                      
     Admón. Financ.       Alcaldesa      
    Autorizado       Autorizado     
                      
                      
    Concepto: Desembolso para compra de un ataúd para ayuda social al señor José 
Mercado. 
  
      
      
                      
    Clasificación Grupo Sub-Grupo Renglón Concepto Debe Haber   
    5 0 0 0 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
      
      1 0 0 AYUDA SOC. A PERSONAS       
        5 0 Donación de Ataúdes 3,200.00      
            IR 2%   64.00   
            BANPRO   3,136.00   
            Cta. Cte. Nº 1001-130-4741617       
            TOTAL 3,200.00 3,200.00   
                      
    Auxiliar Contable    Administrador Financiero         
    Elab. Por:   Autorizado Por         
          Proveedor    
    Contadora General    Alcaldesa  Recibido Por: 
    Rev. Por:   Vo. Bo Cedula: 
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ANEXO 5: COMPROBANTE DE  PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 
PERMANENTE. 
  
 
 
  Alcaldía Del Poder Ciudadano   
Yalagüina- Madriz 
Comprobante de Pago 
                      
    Cta. Nº:      Cheque  42530   
                      
            Fecha: 15/02/2013      
                      
            Cantidad:  C$ 20,000.00     
    Páguese a:  Responsable de Recursos Humanos       
    Suma de:  Veinte mil córdobas Netos       
    Admón. Financ.        Alcaldesa      
    Autorizado       Autorizado     
                      
                      
    Concepto: Desembolso para pago de planilla de personal permanente, 
correspondiente al mes X. 
  
      
      
                      
    
Clasificació
n 
Grup
o 
Sub-
Grupo 
Rengló
n 
Concepto Debe Haber   
    1 0 0 0 GASTOS EN PERSONAL       
      1 0 0 PERSONAL PERMANENTE       
        1 0 
RETRIBUCIONES DEL CARGO 
(Salarios) 
      
          2 Personal Profesional y Técnico 10,400.00     
          3 Personal Administrativo 7,500.00     
          4 Servicios Generales 5,400.00     
        
2 0 
RETRIBUCIONES QUE NO 
HACEN DEL CARGO 
(Antigüedad) 
    
  
          2 Personal Profesional y Técnico 3,200.00     
          3 Personal Administrativo 1,000.00     
          4 Servicios Generales 500.00     
        
4 0 APORTE PATRONAL PARA LA 
JUBILACIÓN (INSS Patronal) 
      
          2 Personal Profesional y Técnico 7,200.00     
          3 Personal Administrativo 5,800.00     
          4 Servicios Generales 2,600.00     
        5 0 COMPLEMENTOS (Título)       
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 
 
Seminario de Graduación.                                                                                        pág. 71 
 
          2 Personal Profesional y Técnico 1,000.00     
          3 Personal Administrativo 1,200.00     
          4 Servicios Generales 300.00     
                    
            INSS Laboral   10,500.00   
            INSS Patronal   15,600.00   
                    
            BANPRO   20,000.00    
            Cta. Cte. 1001-130-4741617       
            TOTAL 46,100.00 46,100.00   
    Auxiliar Contable   Administrador Financiero         
    Elab. Por:   Autorizado Por         
          Resp. RR HH   
    Contadora General   Alcaldesa Recibido Por: 
    Rev. Por:   Vo. Bo Cédula: 
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ANEXO 6: REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE UN ATAÚD Y EL 
PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL PERMANENTE EN EL LIBRO 
AUXILIAR. 
                
  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YALAGÜINA 
 
  
  CUENTA CORRIENTE   
  Cta. Nº 1001-130-4741617   
                
  Fecha CK Descripción Ingresos Egresos Saldo   
  31/01/2013   Saldo del Mes Anterior     0.00    
  
03/02/2013 
N/D 
224356 
Transferencia de la cuenta 
1001-130-5667318 
40,000.00     40,000.00  
  
  
10/02/2013 22545 
Pago de compra de ataúd 
para donación a persona 
de escasos recursos 
económicos. 
  3,200.00  36,800.00  
  
  
12/02/2013 22546 
Desembolso para pago de 
planilla de personal 
permanente 
correspondiente al mes de 
Febrero de 2013.  
  20,000.00   16,800.00  
  
  28/02/2013   Saldo al Final del Mes 40,000.00  23,200.00  16,800.00   
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ANEXO 7: FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA. 
            
 
 
Municipalidad de Yalagüina 
  
  Conciliación Bancaria del Mes xxx 2013   
  Banco de la Producción- Sucursal Ocotal   
  Transferencias Municipales   
  Cuentas en Moneda Nacional   
  Cuenta Corriente Nº xxxxxxxxxxx   
  Cuenta de Ahorro Nº xxxxxxxxxxx   
            
  CONCEPTOS       
  Saldo al Inicio del Mes       
  Más: Depósitos       
  Más: Traslados entre cuentas Bancarias       
  Más: Transferencias       
  Más: Revalorizaciones       
  Más: Intereses       
  Más: Notas de Créditos Bancarias       
  Más: Reintegro por Ejercicios Anteriores       
  Fondos Disponibles       
            
  Menos: Cheques Emitidos       
  Menos: Trasferencias entre Cuentas       
  Menos: Notas de Débitos Bancarias       
  SALDO BANCARIO SEGÚN MUNICIPALIDAD       
            
  MOVIMIENTO BANCARIO       
  Saldo Según Estado de Cuenta al Final del Mes       
  Más: Depósitos Bancarios       
  Menos: Cheques Flotantes del Mes       
  SALDO BANCARIO       
  Detalle de Cheques Flotantes       
  
Fecha Nombre del Beneficiario Nº de Cheque Importe C$ 
  
            
            
            
  Total Cheques Flotantes     
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ANEXO 8: PROYECTOS APROBADOS PARA EL 2013 (PLAN DE INVERSIÓN ANUAL MUNICIPAL). 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YALAGÜINA 
DEPARTAMENTO DE  MADRIZ 
PLAN DE INVERSIÓN ANUAL MUNICIPAL 2013 
CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS  POR CARPETA   
CARPETA: OBLIGATORIA 
    
Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
ORDEN DE 
PRIORIDAD 
SECTOR ÁREA ALCANCE 
AÑO DE 
EJECUCIÓN 
POSIBLE FUENTE 
DE 
FINANCIAMIENTO 
01 Mejoramiento de   Techos 1 Social  
Rural y 
Urbana 
Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
02 
Construcción y reparación de  
Letrinas  
1 
Agua y 
Saneamiento 
Rural y 
Urbana 
Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
03 
Construcción de MABE en 
Comunidad Rural del Municipio de 
Yalagüina 
1 
Agua y 
Saneamiento 
Rural y 
Urbana 
Comunal 2013 
FISE 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
04 
Segunda etapa adoquinado de calle 
comunidad Salamasí. 
1 Vialidad Urbano Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
05 
Segunda etapa de adoquinado de 
calle Barrio San Bartolo. 
1 Vialidad Urbano Comunal 2013 
FOMAV 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
06 
Fortalecimiento a las iglesias del 
Municipio de Yalagüina 
1 Religioso 
Rural y 
Urbano 
Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
07 
Reparación y mantenimiento de 
terrenos para campos deportivos en 
las comunidades de Rio Abajo, 
chagüite y Esquipulas. 
1 Deporte Rural Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
08 
Construcción  de casas comunales 
en las comunidades de Trapichito  y 
Carrizo. 
1 Social Rural Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
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09 
Apertura, mantenimiento y reparación 
de caminos con maquinaria en las 
comunidades de Cofradía, San 
Antonio, Palmera, Quebrada Arriba y 
Cerro Grande. 
1 Vialidad Rural  Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
10 
Construcción de 5  viviendas en la 
comunidad de Calpules  
1 Social Rural  Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
11 
Mejoramiento del sistema de Agua 
potable en la Comunidad de santa 
Ana. 
1 
Agua y 
Saneamiento 
Rural  Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
12 
Reparación y Mejoramiento del 
sistema de Agua potable en las 
Comunidad de los Encuentros y Rio 
Abajo. 
1 
Agua y 
Saneamiento 
Rural  Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
13 
Construcción de pozo perforado en la 
comunidad el Terrero. 
1 
Agua y 
Saneamiento 
Rural  Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
14 
Reparación y acondicionamiento de 
casa comunal en la comunidad La 
Cruz. 
1 Social  Rural  Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
15 
Ampliación y remodelación de la 
biblioteca municipal  
1 Social  Rural  Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
16 
Construcción de anden peatonal 
centro de salud, empalme de 
Yalagüina. 
1 Vialidad Urbano Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
17 
Mejoramiento de primera etapa de  
estadio municipal de futbol. 
1 Deporte Urbano Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
18 
Reparación de Estadio de Béisbol 
Municipal 
1 Deporte Urbano Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
19 
Fortalecimiento a la cultura y deporte 
municipal 
1 Deporte 
Rural y 
Urbano 
Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
20 
Fortalecimiento al sector educativo 
municipal 
1 Educación  
Rural y 
Urbano 
Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
21 
Fortalecimiento Institucional, 
materiales, suministros y 
Mantenimiento de Vehículos.   
1 
Fortalecimiento 
Institucional 
Urbano Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
FONDOS /PROPIOS 
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22 Dotación de  becas  a estudiantes 1 Social 
Rural y 
Urbano 
Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
23 
Programa de apoyo a la estrategia de 
casa materna. 
1 Social Urbano Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
24 
Fortalecimiento al sector Salud del 
municipio de Yalagüina. 
1 Social 
Rural y 
Urbano 
Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
25 
Fortalecimiento para la protección del 
medio ambiente. 
1 Ambiente  
Rural y 
Urbano 
Municipal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
26 
Programa regional  de seguridad 
alimentaria y  nutricional para Centro  
América. 
1 Social 
Rural y 
Urbano 
Municipal 2013 UNIÓN EUROPEA 
27 
Reparación y acondicionamiento de 
casa comunal en la comunidad de 
Las Cruces. 
1 Social Rural  Comunal 2013 
TRANSFERENCIA 
CAPITAL 
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ANEXO 9: FORMATO DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS. 
                  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YALAGÜINA 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS. 
Correspondiente al mes de Mayo 2013 
                  
  CÓDIGO DESCRIPCIÓN  TOTAL    
    TOTAL FLUJO DE EFECTIVO         550.00    
    INGRESOS      1,995.00    
  1000000 Ingresos Corrientes      1,145.00    
  1100000 Ingresos Tributarios         870.00    
  1100001 Matrículas y licencias en general         100.00    
  1100002 Impuestos sobre ventas y servicios          50.00    
  1100003 Impuestos de rodamiento          45.00    
  1100004 Impuestos de bienes inmuebles          80.00    
  1200000 Impuestos no Tributarios         500.00    
  1200001 Tasa por aprovechamiento         120.00    
  1200002 Tasa por servicios municipales         250.00    
  1200003 Multas fiscales y otras multas         130.00    
  2000000 Ingresos de Capital         350.00    
  2000001 Recuperaciones del mes anterior         350.00    
    EGRESOS      1,445.00    
  1000000 Egresos Corrientes         905.00    
  1100000 Gastos en personal         560.00    
  1200000 Gastos no personales         345.00    
  2000000 Egresos de capital         540.00    
  2100000 Préstamos bancarios         100.00    
  2200000 Donaciones                  50.00    
  2300000 Obras públicas         390.00    
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ANEXO 10. GLOSARIO. 
Aprobación de un proyecto: Consentimiento, conformidad o asentimiento que un 
individuo da o sostiene sobre determinado proyecto. (Definicion ABC, 2012) 
Contratación: Es la materialización de un contrato a un individuo a través de la cual se 
conviene o acuerda entre las partes intervinientes la realización de un determinado trabajo 
o actividad a cambio de la cual se percibirá una suma de dinero. (Definición ABC, 2014) 
Ejecución de un Proyecto: Esta es la etapa de desarrollo del trabajo en sí. Esta etapa es 
responsabilidad del contratista, con la supervisión del cliente. (Kioskea.net, 2014) 
 
Proceso Contable: Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son 
registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros.  
 
Requisitos: Es una circunstancia o condición necesaria para algo. 
Requisitos de Contratación: Son las condiciones necesarias para realización de un 
determinado trabajo o actividad. Son las diferentes disposiciones que se deben cumplir 
para optar a la realización de un trabajo. 
 
Rendición de Cuentas: Es el acto administrativo mediante el que los responsables de la 
gestión de los fondos públicos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de 
los recursos puestos a su disposición en un ejercicio económico. (Rendición de cuentas, 
2013). 
 
 
